



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu



WZDW- WZP.271-34/16

Poznań, dnia 25.04.2016r.

INFORMACJA

Dotyczy: **„Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Oblaczkowo”.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ poprzez zmianę pkt. 5 zapisów pkt. 5.1 i 5.2:

- „5.1. **Termin zakończenia robót do 21.11.2016 r.**
- 5.2. Termin rozliczenia ostatecznego zadania do 9.12.2016 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje się, że dokonuje zmian do projektu umowy poprzez dodanie w par. 4 ustępu 12 o niżej wskazanym brzmieniu:

- 12. „Zmiana terminu realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi.”

