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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 10 – etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając  
w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  Dz. U.  z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: 

Pytanie 1: Zgodnie z punktem 1.5.6.1. 17) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Specyfikacji 
technicznych na podstawie WWiORB uwzględniających uwagi Zamawiającego. Prosimy o załączenie WWiORB. 
ODPOWIEDŹ:  WWiORB są zamieszczone na stronie internetowej. 
Pytanie 2: Punkt 1.5.3 PFU nakłada na Wykonawcę obowiązek zaprojektowania i wykonania ekranów 
akustycznych. Natomiast wg DŚ pkt. I.3.8 na etapie realizacji inwestycji należy zachować wyłącznie rezerwę 
terenu pod ekrany akustyczne, a ewentualna konieczność realizacji ekranów akustycznych uzależniona będzie 
od wyników analizy porealizacyjnej (DŚ Uzasadnienie str. 17). Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający 
pokryje koszt ustawienia ekranów akustycznych w przypadku negatywnych wyników analizy porealizacyjnej. 
ODPOWIEDŹ: Budowa ewentualnych ekranów akustycznych wynikających z analizy porealizaycjnej jest 
zadaniem Inwestora. Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na 
działce nr 52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany 
jest na wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 3: Dot. pkt. III DŚ- Prosimy o sprecyzowanie kto pokrywa koszt przeprowadzenia analizy 
porealizacyjnej- Wykonawca czy Zamawiający? 
ODPOWIEDŹ: Koszty analizy porealizacyjnej pokrywa Zamawiający 
Pytanie 4: Czy wykonanie badań emisji hałasu w min. 7 punktach pomiarowych ma nastąpić przy 
wykorzystaniu tzw. metodyki pomiaru ciągłego (pomiar trwający przez 24h w każdym punkcie pomiarowym), 
czy metodą pomiarów ekspozycyjnych. Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonuje się zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem lub portem) Dz. U. nr 140, poz. 824 Załącznik nr 3. Pomiar ciągły jest opisany w punkcie E w/w 
Rozporządzenia, a pomiar ekspozycyjny w punkcie F. 
ODPOWIEDŹ: Analiza porealizacyjna nie leży w zakresie Wykonawcy 
Pytanie 5: Czy podczas realizacji pomiarów akustycznych należy również prowadzić tzw. pomiary 
towarzyszące związane z określeniem natężenie ruchu pojazdów na badanych odcinkach drogi. 
ODPOWIEDŹ: Analiza porealizacyjna nie leży w zakresie Wykonawcy 



 

Pytanie 6: Prosimy o podanie wytycznych dotyczących dni tygodnia, w których należy prowadzić pomiary 
hałasu. 
ODPOWIEDŹ: Analiza porealizacyjna nie leży w zakresie Wykonawcy 
Pytanie 7: Prosimy o podanie, w jakim terminie po odbiorze ostatecznym należy przekazać Zamawiającemu 
komplet dokumentów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.  

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów na 14 
dni przed terminem odbioru ostatecznego. 
Pytanie 8: Czy Zamawiający w Pkt 15 i 16 str. 18 PFU ma na myśli czynności związane z pełnieniem nadzoru 
autorskiego, czy uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego i na jego koszt wszelkich uzgodnień i zatwierdzeń 
projektów obiektów kolidujących lub związanych z przedmiotową inwestycją w trakcie trwania Kontraktu? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU, zamawiający w pkt. 15 i 16 str 18 PFU nie ma na myśli czynności 
związanych z nadzorem autorskim. 
Pytanie 9: Proszę o sprecyzowanie czy zgodnie z punktem 1.5.2.1. PFU pobocza mają zostać wykonane jako 
gruntowe czy jako umocnione z KŁSM? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 10: Proszę o sprecyzowanie czy zgodnie z punktem 1.5.2.1. PFU pobocze z jednej strony jezdni ma mieć 
szerokość 1,5m czy  pobocza z obu stron jezdni mają mieć łączną szerokość 1,5m? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU, pobocza przy drodze wojewódzkiej mają mieć szerokość 1,5m każde.  
Pytanie 11: Czy  Zamawiający dopuszcza do wykonania pobocza z mieszanki kruszywa z destruktem? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy umocnionych z destruktu bitumicznego. 
Pytanie 12: Prosimy o podanie grubości warstwy umocnionego pobocza. 
ODPOWIEDŹ: Minimalna grubość warstwy z KŁSM wg. Zamawiającego to 10 cm. 
Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuszcza do projektowania/wykonania warstw podbudowy z mieszanki 
kruszywa z destruktem? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu na warstwy podbudowy. 
Pytanie 14: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca pokrywa koszt nadzoru archeologicznego i 
ewentualnych badań archeologicznych, a ewentualny koszt badań ratunkowych pokrywa Zamawiający? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU, Wykonawca pokrywa koszty nadzoru archeologicznego, badań 
archeologicznych i badań ratunkowych. 
Pytanie 15: Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z punktem 1.5.10.1 rozbiórkę nawierzchni z kostki 
kamiennej w miejscowości Krajenka należy przeprowadzić ręcznie? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 16: Czy Zamawiający potwierdza, że wycięte drzewa o parametrach odbiegających od tych 
wymienionych w punkcie 2.2.1 PFU stanowią własność Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 17: Czy szacunek brakarski wraz z wyceną wartości pozyskanego drewna po jego wycince należy 
przeprowadzić wyłącznie dla materiału należącego do Wykonawcy czy również dla materiału przekazanego 
Zmawiającemu? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 18: Prosimy o informację po czyjej stronie będzie usunięcie karpin po wycince Lasów Państwowych? 
ODPOWIEDŹ: Usunięcie karpin z terenów  Lasów Państwowych leży po stronie Wykonawcy. 



 

Pytanie 19: Dot. pkt 2.2.3 PFU- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pracy zmianowej”? Przez ile dni w 
tygodniu i w jakich godzinach i na ile zmian roboczych mają być prowadzone prace? 
ODPOWIEDŹ: Prace zmianowe powinny być tak zaplanowane aby uniknąć przerw w prowadzeniu robót w 
stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót w celu zakończenia zadania w wyznaczonym terminie. 
Pytanie 20: Dot. pkt 2.2.3 PFU - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „unikania przerw w prowadzeniu 
robót”?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pod pojęciem „unikania przerw w prowadzeniu robót” rozumie takie prowadzenie 
robót które wykluczy przerwy w prowadzonych pracach budowlanych i projektowych uniemożliwiających 
zakończenia zadania w wyznaczonym terminie. 
Pytanie 21: Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem punktu 2.2.9 PFU na zatokach i przystankach 
autobusowych należy zastosować krawężnik peronowy? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU należy stosować krawężnik peronowy. 
Pytanie 22: Czy Zamawiający potwierdza, że poza przystankami autobusowymi należy zastosować krawężnik 
betonowy 15x30cm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza, że należy stosować krawężnik 15x30. Należy stosować  
krawężnik 20x30. 
Pytanie 23: Czy zgodnie z zapisem punktu 2.2.9 PFU należy przewidzieć likwidację wszystkich istniejących wiat 
i ustawienie w ich miejsce nowych wiat? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 24: Czy w miejscach nowoprojektowanych przystanków autobusowych również należy uwzględnić  
koszt ustawienia nowych wiat? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 25: Zgodnie z punktem 2.211 PFU Zamawiający wymaga zastosowania kocich oczek na całej długości 
drogi. Proszę o podanie materiału z jakiego mają zostać wykonane kocie oczka (plastikowe, metalowe czy 
solarne). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga stosowania plastikowych kocich oczek.  
Pytanie 26: Zgodnie z punktem 2.2.13 PFU Zamawiający wymaga zastosowania znaków aktywnych. Proszę o 
sprecyzowanie czy znak aktywny ma być zasilony z sieci energetycznej i równocześnie ma być wyposażony w 
baterię słoneczną wraz z turbiną wiatrową, czy Zamawiający dopuszcza albo zasilenie znaku z sieci 
energetycznej albo z baterii słonecznej wraz z turbiną wiatrową? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 27: Czy zgodnie z punktem 2.2.13 PFU znaki aktywne należy zastosować wyłącznie na wyspach 
kanalizujących ruch w km 7+800 i 8+200 DW190? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w   systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
Pytanie 28: Punkt 2.2.13 PFU Proszę o określenie w jaki sposób mają zostać doświetlone przejścia dla pieszych 
w km 8+000 i 13+795? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 



 

w   systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
Pytanie 29: Punkt 2.2.18 PFU- Proszę o podanie ilości tablic informacyjnych jakie należy ustawić w ramach 
zadania. 
ODPOWIEDŹ: Tablice należy ustawić na początku i końcu opracowania, zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentów  
w zakresie informacji i promocji.  http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-
projektu-2 
Pytanie 30: Punkt 2.2.18 PFU- Proszę o podanie ilości tablic pamiątkowych jakie należy ustawić w ramach 
zadania. 
ODPOWIEDŹ: Tablice należy ustawić na początku i końcu opracowania, zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentów w 
zakresie informacji i promocji.  http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-
projektu-2 
Pytanie 31: W ramach zadania zgodnie z zapisem DŚ należy wykonać nasadzenia kompensacyjne drzew. 
Prosimy o podanie wytycznych do nasadzeń nowych drzew tj. wysokości drzew, obwodu pnia, gatunek i ilości 
palików. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w   systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz projektu zagospodarowania zieleni. 
Pytanie 32: Prosimy o podanie okresu gwarancji jaka będzie obowiązywała na nasadzone drzewa i krzewy. 
ODPOWIEDŹ: Gwarancja na nasadzone drzewa i krzewy wynosi 24 miesiące 
Pytanie 33: Pkt. 1.5.10.1 PFU zakłada rozbiórkę istniejących ogrodzeń. Czy Zamawiający potwierdza, że 
Wykonawca w ramach zadania ma wykonać na działkach objętych wykupem ZRID wyłącznie tymczasowe 
ogrodzenia na czas prowadzenia robót? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU, odbudowa istniejących ogrodzeń zlokalizowanych w projektowanym 
pasie drogowym nie leży po stronie wykonawcy. 
Pytanie 34: Czy w zakres zadania wchodzi pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów i trawników? Jeśli tak 
prosimy o podanie okresu pielęgnacji. 
ODPOWIEDŹ: Okres pielęgnacji na nasadzone drzewa i krzewy wynosi 24 miesiące 
Pytanie 35: Punkt 1.5.10.11 PFU zakłada wyłącznie plantowanie i obsianie trawą skarp i dna rowów. Czy w 
ramach zadania należy również wykonać humusowanie skarp i dna rowów?  
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 36: Prosimy o podanie grubości humusowania skarp i dna rowów. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 



 

w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 37: Prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami umowy  gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 36 miesięcy 
Pytanie 38: Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome jezdni ma zostać wykonane jako 
grubowarstwowe chemoutwardzalne. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 39: Prosimy o określenie z jakiego materiału ma zostać wykonane oznakowanie poziome na ścieżkach 
rowerowych/ ciągach pieszo rowerowych. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU należy stosowa oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne. 
Pytanie 40: W przypadku konieczności zaprojektowania przepustów pod zjazdami prosimy o sprecyzowanie 
z jakiego materiału mają zostać wykonane. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU 
Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego na miejscu 
spoiwami hydraulicznymi? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań. 
Pytanie 42: Czy do obowiązków Wykonawcy należy regularna konserwacja rowów i zbiorników w okresie 
trwania gwarancji? 
ODPOWIEDŹ: W okresie trwania rękojmi konieczne będzie utrzymanie dobrego stanu technicznego 
wykonanych urządzeń bez bieżącego utrzymania. 
Pytanie 43: § 13 umowy zakłada przekazanie do użytkowania zaplecza Zamawiającemu i Inżynierowi 
Kontraktu w terminie 21 dni od dnia przejęcia placu budowy. Prosimy o podanie wymagań dotyczących 
Zaplecza Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ:  
1. Pomieszczenia Inżyniera kontraktu i Inspektorów Nadzoru: 
      - 1 pomieszczenie o pow. Min. 15 m2, 
      - 1 pomieszczenie o pow. Min. 25 m2  
      - dostęp do pomieszczeń socjalnych (WC, zaplecze socjalne),  
2. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń:  
   Pomieszczenie o powierzchni min. 15 m2:  
    - dwa komplety- biurko (120x70 cm) z krzesłem z kółkami oraz podłokietnikami,  
    - dwie szafy biurowe wys. Min 1,80m szer. 60cm z 5 półkami zamykane na klucz,  
    - wolnostojący wieszak na ubrania,  
    - kontener pod każde biurko zamykany na klucz,  
   Pomieszczenie o pow. Min. 25 m2:  
    - stół konferencyjny wraz z min. 16 krzesłami,  
    - wolnostojący wieszak na ubrania,  
Wykonawca wyposaży zaplecze socjalne w szklanki (ceramiczne kubki na ciepłe i zimne napoje) w ilości  
min. 16 szt., sprawny czajnik elektryczny, łyżeczki deserowe, cukierniczkę oraz zapewni utrzymanie w/w 
pomieszczeń w należytym porządku.  



 

Pomieszczenia te powinny być wyposażone w sprawną instalację elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną. 
Wykonawca zapewni dostęp do internetu na zapleczu Zamawiającego oraz 1 miejsce parkingowe dla Inwestora 
przed zapleczem. 
Pytanie 44: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ grupa przepustów” zlokalizowana 
na szerokości szlaku – punkt 3.1. Decyzji Środowiskowej.  Zapisy te są nie jasne i mogą doprowadzić do sytuacji, 
gdzie każdy z oferentów wycenia inną ilość przejść dla płazów - w tej sytuacji prosimy o konkretne określenie 
ilości przejść dla płazów w km 0+900 – 1+000 oraz 8+600 – 8+900. 
ODPOWIEDŹ: Przepusty należy wykonać w ilości i odległości zgodnej z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji. 
Pytanie 45: Prosimy o wskazanie lokalizacji (w którym kilometrażu drogi), w której należy przewidzieć 
wykonanie przepustów, pełniących funkcję przejść dla zwierząt. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 46: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami punktu 3.3. Decyzji Środowiskowej dostosowanie 
przepustu do funkcji przejścia dla zwierząt będzie polegało tylko na wykonaniu w nim dwóch półek 
umożliwiających przejście dla zwierząt. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji przepusty 
przebudowywane należy dostosować do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt poprzez montaż pólek  
o szerokości minimum 0,5m. 
Pytanie 47: Prosimy o wskazanie lokalizacji (w którym kilometrażu drogi), w której należy przewidzieć 
wykonanie przejść dla płazów. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 48: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że dla przejścia dla płazów należy stosować 
elementy z otworami wentylacyjnymi w pokrywie tunelu. 



 

 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuści budowę systemu przejść dla płazów o wymiarach szerokość <1m i 
wysokość <0,75m? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań technologicznych niezgodnych z zapisami decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
Pytanie 50: Czy Zamawiający będzie wymagał systemowego rozwiązania półek dla zwierząt (oferowanego 
przez Dostawcę), czy Wykonawca może zapewnić przejście dla zwierząt stosując prefabrykaty oporowe „L” jak 
widać na poniższym przykładowym rysunku. 

 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 51: W zestawieniu przepustów pod koroną DW190 średnica przepustów z rur HDPE wynosi 
maksymalnie 100cm. Decyzja Środowiskowa w pkt. I.3.3 zakłada dostosowanie przepustów do pełnienia funkcji 
przejść dla zwierząt poprzez montaż półek o szerokości minimum 0,5m. Niemożliwe jest zatem wykonanie 
pólek o takich wymiarach. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zastosowanie węższych półek czy 
zobowiązany będzie do wykonanie przepustów o większej średnicy? 



 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań technologicznych niezgodnych z zapisami decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
Pytanie 52: Czy Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie DW 190 w miejscu wykonania i na czas wykonania 
przejść dla zwierząt i płazów pod warunkiem zapewnienia dróg objazdowych? Wykonanie tych obiektów 
połówkowo znacznie zwiększy koszt inwestycji i czas wykonania robót. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zakłada całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej dla ruchu na czas trwania 
robót. 
Pytanie 53: Czy Zamawiający dopuści całkowite lub odcinkowe zamknięcie DW 190 dla ruchu (z wyłączeniem 
mieszkańców i sprzętu rolniczego dojeżdżającego na pola uprawne) na czas wykonywania robót przy 
zachowaniu nieprzerwalnej ciągłości ruchu na drogach lokalnych? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zakłada całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej dla ruchu na czas trwania 
robót. 
Pytanie 54: Dot. pkt 1.5.7.1 13) PFU- Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zimowego utrzymania  dróg do 
Wykonawcy będzie należy odśnieżanie tylko dróg objazdowych? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w ramach zimowego utrzymania dróg Wykonawca będzie 
odśnieżał tylko drogi objazdowe. 
Pytanie 55: W związku z konieczności prowadzenia zimowego utrzymania dróg objazdowych, przez okres 
realizacji robót, prosimy o podanie standardu zimowego utrzymania tych dróg. 
ODPOWIEDŹ: Należy utrzymać standard nie niższy niż obowiązujący na DW190 od m. Krajenka do m. Wysoka 
III. 
Pytanie 56: Proszę o określenie z jakich  materiałów należy wykonać kanalizacje deszczową: rury, wpusty, 
studnie, przykanaliki? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 57: Zgodnie z PFU str. 17 należy projektować wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni, którą 
traktuje się jako podbudowę nowej nawierzchni tj.: trzech warstw asfaltowych (wyrównanie, w-wa wiążąca oraz 
ścieralna). Na str. 22 w pkt. 6 Zamawiający nakazuje projektować konstrukcję nawierzchni samodzielnie. W pkt. 
2.2.5. na stronie 29-ej Zamawiający dopuszcza projektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, jednak określa ściśle warstwy, które są w konflikcie w 
zapisami PFU str. 17 (konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni w postaci warstw AC 16W i SMA 11 nie 
może stanowić podbudowy nowej nawierzchni tj.: trzech warstw asfaltowych). Prosimy o ujednolicenie zapisów 
PFU i sprecyzowanie czy należy dokonać rozbiórki nawierzchni na całym zakresie inwestycji i wykonywać nową 
konstrukcję wzmocnień, podbudów i nawierzchni, czy też należy projektować tylko nakładkę wraz z 
niezbędnymi poszerzeniami (pomijając nowy przebieg na obejściu m. Bądecz). 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projekt technologii wzmocnienia-budowy nawierzchni. 



 

Pytanie 58: Jeżeli na podstawie badań ugięć istniejącej nawierzchni oraz przeprowadzonych obliczeń 
konstrukcji nawierzchni uzyskamy konieczność wykonania warstwy wzmacniającej nawierzchni, która 
ekonomicznie będzie nieuzasadniona lub nośność istniejącej nawierzchni będzie niewystarczająca, to czy 
Zamawiający zezwoli na wykonanie na tych odcinkach nowej konstrukcji nawierzchni na całej szerokości drogi? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projekt technologii wzmocnienia-budowy nawierzchni. 
Pytanie 59: PFU w pkt 2.2.5. z str. 29 mówi o konstrukcji na poszerzeniu. Czy jako ulepszone podłoże należy 
traktować górę podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem, czy należy doprowadzić podłoże 
do nośności G1 pod podbudową pomocniczą? 
ODPOWIEDŹ: Podłoże pod nowe warstwy konstrukcyjne powinno być doprowadzone do nośności G1 zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami.    
Pytanie 60: Prosimy o potwierdzenie, że pomimo tak obszerniej dokumentacji geotechnicznej 
przeprowadzonej w ramach koncepcji, Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do wykonania 
własnych badań geotechnicznych zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 1.5.6.1. 6) PFU 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
 
Pytanie 61: Dotyczy §4 ust. 2 pkt 1) Umowy  

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, które 
mogą dotyczyć następujących przypadków: 

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w 
następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego; 
b) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty 
harmonogram realizacji robót; 

c) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która wpłynie na termin realizacji 
robót objętych Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym 
protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych; 

d) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

f) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie 
odpowiada Wykonawca; 



 

g) opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskania ZRID, które nie są zawinione przez 
Wykonawcę; 

h) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron; 

i) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 
organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca 
ponosi odpowiedzialność; 

j) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

k) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez wykonawcę; 

l) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawionych przez wykonawcę; 

m) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania 
robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawionych przez wykonawcę; 

n) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
o) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania 

Umowy. 
 
Wykonawca wnosi, aby wszystkie powyższe okoliczności prowadzić mogły, w uzasadnionych przypadkach, 
do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 62: Dotyczy §4 ust. 2 pkt 1b) Umowy  

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, które 

mogą dotyczyć następujących przypadków: 
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w 
następujących sytuacjach: 
b) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty 
harmonogram realizacji robót; 

 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu „niemożliwe do przewidzenia”. Wykonawca powinien być 
uprawniony do zmiany umowy niezależnie od tego, czy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne 
warunki atmosferyczne, czy jedynie niekorzystne, jeśli wskutek tego niemożliwa jest realizacja robót. 

 



 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 63: Dotyczy §4 ust. 8 Umowy  

 
8. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu. 

 
Wykonawca prosi o wykreślenie tego ustępu. Wydłużenie terminu wiąże się z poniesieniem przez 
Wykonawcę większych kosztów, co niesie za sobą konieczność podwyższenia wynagrodzenia. Ponadto na 
etapie umowy nie można żądać od Wykonawcy zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie ustępu. 
 
Pytanie 64: Dotyczy §10 ust. 3 pkt. 1) Umowy  

 
9. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części przedmiotu 
Umowy, 

 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z „z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
poszczególnych części przedmiotu Umowy” na „z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia za poszczególne 
części przedmiotu Umowy”. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 65: Dotyczy §12 ust. 9 Umowy  
 

8. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 2 
Umowy, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto. 

 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę kwoty, o której mowa w §12 ust. 9 Umowy do 50 000 złotych. 
Wykonawca wskazuje, że wymóg ten jest wystarczający, a zarazem całkowicie zgodny z art. 143b ust. 8 Pzp. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę kwoty. 
 
Pytanie 66: Dotyczy §14 ust. 6 Umowy  
 



 

6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem 
o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

 
Wykonawca wnosi o skrócenie czasu potrzebnego na powiadomienie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, z uwagi na niepotrzebne wydłużenie procesu budowlanego, co nie leży w interesie żadnej 
ze Stron. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 67: Dotyczy §17 ust. 5 pkt. 3) Umowy  
 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu Umowy, którą Wykonawca 
zamierza zawrzeć z Podwykonawcą (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcą), dokona 
akceptacji albo zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku jeśli: 
3) wartość poszczególnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy przewidzianych w umowie o podwykonawstwo jest wyższa od 
odpowiadających im pozycji wynagrodzenia Wykonawcy; 

 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych 
podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż wynagrodzenie dla Wykonawcy”. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 68: Dotyczy §17 ust. 8 Umowy  
 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, jako nie podlegające niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto. 

 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę kwoty, o której mowa w §12 ust. 9 Umowy do 50 000 złotych. 
Wykonawca wskazuje, że wymóg ten jest wystarczający, a zarazem całkowicie zgodny z art. 143b ust. 8 Pzp. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę kwoty. 
 
Pytanie 69: Dotyczy §21 ust. 1 Umowy  

 



 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości: 0,2% od 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokości: 0,2% 
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

3) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w wysokości: 0,2% od 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów 
ustalonych w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi (w stosunku do 
terminów ustalonych przez Zamawiającego) - w wysokości 0,2% od wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1 Umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01 % od wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w 
dokonaniu zapłaty; 

7) za każdorazowe nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł 
brutto; 

8) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokości 5.000,00 zł brutto; 

9) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy i usługi, w wysokości 500,00 
zł brutto; 

10) za każdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 
którym mowa w § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokości 5.000,00 zł brutto. 

11) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 12 ust. 2 pkt 13) Umowy do użytkowania zaplecza 
budowy Zamawiającemu i Inspektorowi kontraktu zgodnie z wymogami ST wymagania ogólne 
w wysokości 500 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

12) za opóźnienie w ustawieniu tablic informujących o realizacji zadania ze środków unijnych w 
wysokości 150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
starannością w wysokości 5000 zł brutto, 



 

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 14) Umowy w 
wysokości 5.000 zł brutto, 

15) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 15) Umowy w wysokości 
5.000 zł brutto, 

16) za każdorazowe nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia 
w wysokości 5.000 zł brutto. 

17) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazane w § 13 ust 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 
1.000,00 złotych brutto, 

18) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należyte 
wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, najpóźniej w dniu 
upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10.000,00 złotych brutto 

 
Wykonawca wskazuje, że część kar umownych jest rażąco wygórowana i wnosi o następujące zmiany: 
1) obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień; Wykonawca wnosi o 

zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia, 
2) obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień; Wykonawca wnosi o 

zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia, 
3) obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień; Wykonawca wnosi o 

zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia, 
4) obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień; Wykonawca wnosi o 

zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia, 
5) obniżenie kary do 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
6) – 
7) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
8) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
9) – 
10) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
11) Wykonawca wnosi o zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia, 
12) Wykonawca wnosi o zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, a nie opóźnienia, 
13) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
14) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
15) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
16) obniżenie kary do 2 000,00 zł, 
17) obniżenie kary do 500,00 zł, 
18) obniżenie kary do 5 000,00 zł; Wykonawca wnosi, aby przed skorzystania z prawa naliczenia kary 

Zamawiający zobowiązany był do pisemnego wezwania Wykonawcy do przedłużenia okresu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów dot. wysokości kar. Jednocześnie informujemy, 
że zmianie ulega zapis § 21 ust. 1.18), który otrzymuje treść: 



 

„18) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należyte wykonania umowy  
i okresu rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10.000,00 złotych brutto.” 
Pytanie 70: Zwracamy się z prośba o określenie dokładnego miejsca początku i końca planowanej rozbudowy 
drogi wojewódzkiej objętej tym zadaniem. 
ODPOWIEDŹ: Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 
52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na 
wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 71: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ustalenie hierarchii ważności dokumentów 
dotyczących przedmiotowego zadania. Odpowiedź Zamawiającego, że wszystkie dokumenty są równoważne 
będzie interpretowana przez Wykonawcę (zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej) w sposób, że 
gdy wystąpią sprzeczne zapisy w dwóch dokumentach, to wiążącym rozwiązaniem będzie te bardziej korzystne 
dla Wykonawcy.  
ODPOWIEDŹ: Wszystkie dokumenty są równoważne i stanowią uzupełniającą się całość. Wszelkie 
wątpliwości powinny być zgłaszane Zamawiającemu i to Zamawiający dokonuje ostatecznej interpretacji, które 
rozwiązanie należy zastosować. 
Pytanie 72: Prosimy o informację, które opracowanie (koncepcja – plany sytuacyjne, przekroje normalne, część 
rysunkowa i opisowa, bądź program funkcjonalno – użytkowy) jest ważniejsze w hierarchii dokumentów? 
Odpowiedź Zamawiającego, że wszystkie dokumenty są równoważne będzie interpretowana przez 
Wykonawcę (zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej) w sposób, że gdy wystąpią sprzeczne 
zapisy w dwóch dokumentach, to wiążącym rozwiązaniem będzie te bardziej korzystne dla Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ: Wszystkie opracowania są równoważne i stanowią uzupełniającą się całość. Wszelkie 
wątpliwości powinny być zgłaszane Zamawiającemu i to Zamawiający dokonuje ostatecznej interpretacji, które 
rozwiązanie należy zastosować. 
Pytanie 73: Czym ma kierować się Wykonawca w przypadku sprzeczności między w/w opracowaniami? 
Odpowiedź Zamawiającego, że wszystkie dokumenty są równoważne będzie interpretowana przez 
Wykonawcę (zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej) w sposób, że gdy wystąpią sprzeczne 
zapisy w dwóch dokumentach, to wiążącym rozwiązaniem będzie te bardziej korzystne dla Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ: Wszystkie opracowania są równoważne i stanowią uzupełniającą się całość. Wszelkie 
wątpliwości powinny być zgłaszane Zamawiającemu i to Zamawiający dokonuje ostatecznej interpretacji, które 
rozwiązanie należy zastosować.. 
Pytanie 74: Czy w ramach rozbudowy drogi należy wykonać ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej 
pomiędzy miejscowościami, na całej długości odcinka drogi wojewódzkiej? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU i koncepcją projektową która wskazuje minimalny zakres elementów 
infrastruktury do wykonania w tym ciągów pieszych i rowerowych. 
Pytanie 75: Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót obejmuje wykonanie robót w wariancie I koncepcji, tj. z 
obejściem miejscowości Bądecz, bez budowy obejścia miejscowości Wysoka. 
ODPOWIEDŹ: Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 
52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na 
wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 



 

Pytanie 76: Prosimy o informację, czy kostkę kamienną na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego w m. 
Krajenka należy rozebrać i wymienić na nawierzchnię z betonu asfaltowego? Czyja będzie kostka z rozbiórki? 
Wykonawcy czy Zamawiającego? Jak Zamawiającego to gdzie wykonawca ma ją dostarczyć? 
ODPOWIEDŹ: Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 
52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na 
wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 77: Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu – pismo nr Pi-
WA.5183.796.2.2017 zachodzi konieczność zachowania nawierzchni z kostki kamiennej ul. Bydgoskiej w Krajence 
oraz zachowanie drzew zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy – czy Zamawiający potwierdza te wymagania? 
ODPOWIEDŹ: Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 
52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na 
wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 78: Dotyczy pytania j.w. Czy w przypadku konieczności zachowania istniejącej nawierzchni jezdni z 
kostki, Wykonawca wciąż musi na tym odcinku wykonać poszerzenie ulicy do 7 metrów? Jak tak to w jakiej 
technologii?  
ODPOWIEDŹ: Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 
52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na 
wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 79: Prosimy o informację, czy kanalizację deszczową zaprojektować i wykonać na odcinkach 
przebiegających przez każdą miejscowość, tak jak opisane jest to w PFU, czy tylko na terenie miejscowości 
Krajenka oraz Wysoka (według części opisowej)? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU.  Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego 
zlokalizowanego na działce nr 52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec 
inwestycji zlokalizowany jest na wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka 
Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w  
miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest w  systemie zaprojektuj 
i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, w szczególności 
projektu budowlanego i wykonawczego. 
Pytanie 80: Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót obejmuje wykonanie robót na odcinku 1: od km 0+000 
do km 14+095. 
ODPOWIEDŹ: Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 
52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na 
wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 81: Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami PFU pkt 2.2.5 na drogi powiatowe i gminne 
należy zastosować warstwę ścieralną z SMA 11 PMB 45/80-55? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 82: Prosimy o podanie wymaganej kategorii ruchu na drogi powiatowe i gminne. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym uzyskanie warunków i uzgodnień. 



 

Pytanie 83: Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 
GOS.6220.1.58.2016 z dnia 31 lipca 2017r., należy ustawić płotki herpetologiczne dla płazów? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego i prowadzenia prac zgodnie z zapisami decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 
Pytanie 84: Prosimy o informację, czy nasadzenia kompensacyjne wykonać na terenie inwestycji, czy na innym 
obszarze, wskazanym przez Zamawiającego? Jak na terenie inwestycji to w którym miejscu? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projektu wycinki i nasadzeń. 
Pytanie 85: Dotyczy punktu 2.8 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z tym punktem, w 
odległości do 300 metrów od miejsca realizacji przedsięwzięcia należy rozwiesić co najmniej 20 skrzynek dla 
nietoperzy. Z uwagi na to, że decyzja została wydana na cały odcinek, tj do km 20+232,50, czy w ramach 
rozbudowy drogi w wariancie I, tj do km 14+095 Wykonawca powinien przyjąć mniejszą ilość tych skrzynek? 
ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu i prowadzenia prac zgodnie z zapisami 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Należy przyjąć liczbę skrzynek proporcjonalną co 
do zakresu zadania zgodnie z ustaleniami Raportu o oddziaływaniu na środowisko . 
Pytanie 86: Prosimy o potwierdzenie, że w miejscowościach, ze względu na bliskie występowanie zabudowań 
i konieczność zachowania istniejącej niwelety, należy ująć koszt wykonania pełnej konstrukcji drogi, tj. rozbiórki, 
wykorytowania i ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych.  
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projekt technologii wzmocnienia-budowy nawierzchni.. 
Pytanie 87: Wykonawca podczas wizji lokalnej (oraz zgodnie z odwiertami nawierzchni załączonymi w 
dokumentacji przetargowej) stwierdził występowanie lepiszczy smołowych praktycznie na całym odcinku 
drogi do przebudowy. W odniesieniu do powyższych warunków Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013 zaleca następujące postępowanie: 

a) Zgodnie z punktem 10.7. Zalecenia remontu lub przebudowy nawierzchni z lepiszczem 
smołowym  

„W wypadku stwierdzenia, że w przetwarzanej nawierzchni występują warstwy z lepiszczem 
smołowym lub składników smołowych, nawierzchnię taką należy przetworzyć w technologii 
recyklingu na zimno na miejscu. Technologia ta pozwala uniknąć rozbiórki nawierzchni i składowania 
szkodliwego dla środowiska destruktu ze składnikami smołowymi. Przetworzenie takich warstw z 
dodatkiem emulsji asfaltowej pozwala zamknąć składniki smołowe warstwą asfaltu nieszkodliwego 
dla środowiska”.  
b) Zgodnie z Załącznikiem E 10 Naprawa deformacji lepkoplastycznych (kolein). 

Termoprofilowanie warstw ścieralnej – punkt 5. Ograniczenia stosowania 



 

„Nie można termoprofilować warstw nawierzchni z lepiszczem zawierającym składniki smołowe.” 
c) Zgodnie z Załącznikiem E 11 Naprawa deformacji lepkoplastycznych (kolein). Remixing 

warstwy ścieralnej – punkt 5. Ograniczenia stosowania 
„Nie można remixować warstw nawierzchni z lepiszczem zawierającym składniki smołowe.” 
d) Zgodnie z Załącznikiem E 13 Naprawa deformacji lepkoplastycznych (kolein) lub 

przebudowa. Wymiana warstw nawierzchni – punkt 5. Ograniczenia stosowania 
 „Jeśli warstwa przeznaczona do wymiany zawiera składniki smołowe, to nie można jej wymieniać, 
lecz należy ją przetworzyć na miejscu w technice recyklingu na zimno z emulsją asfaltową i 
cementem.” 
e) Zgodnie z Załącznikiem E 23 Modernizacja nawierzchni. Recykling na zimno na miejscu – 

punkt 4. Zalecany zakres stosowania 
„Recykling na zimno na miejscu jest szczególnie zalecany do przetworzenia i modernizacji 
nawierzchni zawierających składniki smołowe, gdyż jest jedyną technologią eliminującą konieczność 
wywozu i składowania szkodliwego dla środowiska destruktu nawierzchni oraz pozwalającą na 
przyjazne dla środowiska przetworzenie nawierzchni. Asfalt z emulsji zastosowanej w tej technologii 
otacza lepiszcze smołowe odcinając je od środowiska.” 

 
Mając na uwadze powyższe zalecenia oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu Wykonawca 
stwierdza, iż napotkane warunki uniemożliwiają wykonanie konstrukcji nowej nawierzchni 
bezpośrednio na starych warstwach, ponieważ prowadziłoby to do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia w sposób wadliwy. Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
bezpośrednio na warstwie z lepiszczem smołowym, spowoduje podgrzanie smoły do wysokich 
temperatur, a w efekcie uwolnienie do środowiska i otoczenia ludzi (pracowników i osób 
postronnych) silnie rakotwórczych i toksycznych substancji. Ponadto, ze względu na niższą niż w 
asfalcie temperaturę mięknienia smoły, ułożenie gorącej nawierzchni na warstwy smołowe 
spowoduje „wypacanie” lepiszcza smołowego i jego przenikanie do nowoukładanej warstwy co 
zdecydowanie pogorszy jej parametry i znacznie obniży trwałość nawierzchni. Poza tym, niedawne 
doświadczenia Wykonawcy wskazują, że układanie warstw bitumicznych bezpośrednio na 
warstwach smołowych skutkować może tworzeniem się kolein lub punktowych nierówności 
nawierzchni, powstających w wyniku uwolnienia się pod wpływem wysokich  temperatur gazów z 
warstw smołowych, które przykryte nowymi, szczelnymi warstwami bitumicznymi wypychają 
nawierzchnię ku górze tworząc „bąble”, a które mają istotny wpływ na jej trwałość.  
Należy stwierdzić, że niedopuszczalne jest podgrzewanie i przetwarzanie warstw smołowych na 
gorąco, ponieważ zabiegi te skutkują ulatnianiem się szkodliwych dla zdrowia substancji 
kancerogennych. Dodatkowo, z uwagi na stopień zagrożenia dla środowiska, rozbiórka i utylizacja 
nawierzchni zawierających substancje smoliste jest obarczona wysokim ryzykiem oraz wieloma 
obostrzeniami, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 
z dnia 09.12.2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1923) asfalt zawierający smołę, stanowi odpad niebezpieczny 
o kodzie 17 03 01. 



 

Prosimy o potwierdzenie, że projekt koncepcyjny, który zakłada układanie warstw wzmacniających 
z mieszanki mineralno asfaltowej na istniejącej obecnie nawierzchni z lepiszczem smołowym jest 
rozwiązaniem błędnym i takie rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane. 

ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projekt technologii wzmocnienia-budowy nawierzchni. 
Pytanie 88: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopłaci żadnych pieniędzy jeśli Wykonawca 
przyjmie do wyceny rozwiązanie zgodne z projektem koncepcyjnym (nakładki z mieszanki mineralno 
asfaltowej na istniejącą nawierzchnię o lepiszczu smołowym – co jest niezgodne z przepisami) a następnie nie 
zaakceptuje takiego rozwiązania i wykonawca będzie musiał utylizować nawierzchnię smołową za kilka 
milionów zł i wykonać nową od podstaw lub rozebrać całą istniejącą i wykorzystać ją do wykonania 
podbudowy z MCE. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projekt technologii wzmocnienia-budowy nawierzchni. 
Pytanie 89: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając wiedzę o występowaniu w istniejącej 
nawierzchni lepiszcza smołowego nie zaakceptuje projektu zakładającego bezpośrednie układanie na tej 
nawierzchni nowych warstw bitumicznych. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projekt technologii wzmocnienia-budowy nawierzchni. 
Pytanie 90: Prosimy o potwierdzenie, że frez uzyskany w wyniku frezowania obecnie istniejącej nawierzchni 
(z lepiszczem smołowym i asfaltowym) będzie własnością Zamawiającego i Zamawiający sam go sobie odbierze 
z hałd, które będą zlokalizowane na ternie budowy. Większość wykonawców nie może przewozić odpadów 
niebezpiecznych. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. Destrukt nieprzewidziany do wbudowania stanowi własność 
Zamawiającego i należy go odtransportować do obwodu drogowego w Złotowie. Materiały i gruz rozbiórkowy 
(jakim jest min. destrukt smołowy) stanowi własność Wykonawcy robót i odtransportowanie wraz utylizacją 
należy do wykonawcy. Informujemy, że klasyfikacja czy dany materiał nadaje się do wbudowania należy do 
Inwestora. 
Pytanie 91: W PFU punkt 1.5.6.1.5) zapisano iż obowiązkiem Wykonawcy jest m.in. ustalenie prawnego stanu 
nieruchomości. Jeżeli część granic nieruchomości nie ma dziś prawnego statusu, to czy Zamawiający ma 
świadomość, iż procedury geodezyjne które ustalają stan prawny granic (rozgraniczenie nieruchomości) może 
trwać w sprzyjających warunkach trzy miesiące, a w przypadku sporu granicznego wiele miesięcy w trybie 
sądowym? 
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ZRID o 100 dni bez 
zmiany terminu ostatecznego wykonania całości zadania i dopuszczenie ustalenia granic w trybie 
ewidencyjnym. 



 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU oraz SP 30.10.00 
Pytanie 92: Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie granic w trybie ewidencyjnym (zgodnie z Rozporządzeniem 
w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków)? Granice ustalone w tym trybie nie są granicami prawnymi a 
ewidencyjnymi. Błędna jest interpretacja iż ustalane w tym trybie granice są granicami prawnymi. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
Pytanie 93: Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania dodatkowych odstępstw od przepisów 
związanych z minimalną szerokością pasa drogowego o mniejszej niż przepisowej szerokości pasa drogowego? 
Minimalna szerokość drogi klasy G, określona w rozporządzeniu wynosi 25 m. Przy zabudowie miejskiej istnieje 
konieczność dodatkowych wykupów gruntu, eksmisji i rozbiórek. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza uzyskanie odstępstwa we wskazanym zakresie. 
Pytanie 94: Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania dodatkowych odstępstw od przepisów 
związanych z dopuszczonymi odstępami między skrzyżowaniami o mniejszych niż określonych w 
rozporządzeniu? Według przepisów, wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami nie mniejsze 
niż 400 metrów. W przypadku przedmiotowego zadania, w km od 0+188,47 do 0+464,55 występują 4 
skrzyżowania, a w km od 11+343,26 do 11+901,90 3 skrzyżowania o niewielkim odstępstwie między nimi. W 
takiej sytuacji konieczne będzie, zgodnie z rozporządzeniem, zapewnienie dojazdu do drogi klasy G z innych 
dróg niższych klas, np. drogi serwisowej, która w tym przypadku będzie wymagała dodatkowych wykupów 
gruntu, eksmisji i rozbiórek i niepotrzebnie podwyższy koszty inwestycji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza uzyskanie odstępstwa we wskazanym zakresie. 
Pytanie 95: Dotyczy pytań j.w. Wykonawca w swoim wieloletnim doświadczeniu spotkał się z przypadkami, 
gdzie uzyskanie odstępstw od rozporządzenia w Ministerstwie Infrastruktury jest wręcz niemożliwe, a na 
pewno jest procesem czasochłonnym i zazwyczaj czas na uzyskanie decyzji o odstępstwach przekracza termin, 
jaki Zamawiający wyznacza na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W tej 
sytuacji, Wykonawca zwraca się z pytaniem, jak Zamawiający zachowa się w przypadku odmowy Ministerstwa 
Infrastruktury? 
ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania decyzji  
o Zezwoleniu  Realizację Inwestycji Drogowej. 
Pytanie 96: W związku z niejasnymi zapisami PFU, prosimy o podanie lokalizacji ścieżek rowerowych z 
dopuszczeniem ruchu pieszych. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w   systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
Pytanie 97: W związku z niejasnymi zapisami PFU, prosimy o podanie lokalizacji ciągów pieszo – rowerowych. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w  systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
Pytanie 98: Czy wymaga się, aby ścieżki rowerowe/chodniki/ciągi pieszo-rowerowe były zlokalizowane 
obustronnie? 



 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU i koncepcją projektową, która wskazuje minimalny zakres elementów 
infrastruktury do wykonania, w tym ciągów pieszych i rowerowych. 
Pytanie 99: Czy należy ująć wykonanie sygnalizacji świetlnej tylko w m. Krajenka, przy przejściu dla pieszych? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU i koncepcją projektową która wskazuje minimalny zakres elementów 
infrastruktury do wykonania w tym sygnalizacji świetlnej, ponadto przetarg na „Rozbudowę  drogi 
wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest w   systemie zaprojektuj i wybuduj  do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu Stałej Organizacji 
Ruchu. 
Pytanie 100: Czy doświetlenie przejść dla pieszych należy wykonać, zgodnie z PFU, tylko w km 8+000 oraz 
13+795?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU i koncepcją projektową która wskazuje minimalny zakres elementów 
infrastruktury do wykonania w tym doświetlenie przejść dla pieszych  ponadto przetarg na „Rozbudowę  drogi 
wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj  do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu Stałej Organizacji 
Ruchu. 
Pytanie 101: Czy Zamawiający potwierdza, że należy zbudować ekran akustyczny tylko w m. Krajenka w km -
0+024 do 0+013? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego 
zlokalizowanego na działce nr 52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec 
inwestycji zlokalizowany jest na wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 102: Czy Zamawiający wymaga rozbiórki istniejącej nawierzchni na chodnikach i zjazdach w 
miejscowości Krajenka? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. Planowana inwestycja rozpocznie się  od przejazdu kolejowego 
zlokalizowanego na działce nr 52/11 ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działkę 231/3 włącznie. Koniec 
inwestycji zlokalizowany jest na wysokości działek nr 44 i 56/4 obręb Wysoka. 
Pytanie 103: Czy w ramach zadania należy wykonać przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 104: Czy w ramach zadania należy wybudować oświetlenie drogowe na obejściu m. Bądecz? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 105: Prosimy o wyjaśnienie punktu 2.2.11.d) PFU. Czy Zamawiający potwierdza, że na całej długości 
drogi, przy oznakowaniu grubowarstwowym należy wykonać kocie oczka? Jak tak to typu lekkiego czy typu 
ciężkiego? 
ODPOWIEDŹ: Informujemy, że Zamawiający wymaga na całej długości drogi przy oznakowaniu 
grubowarstwowym chemoutwardzalnym  należy wykonać kocie oczka typu lekkiego. 
Pytanie 106: Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania zjazdów na każdą posesję, która w chwili 
opracowywania dokumentacji ma zapewnioną obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
Pytanie 107: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie na drodze klasy G dodatkowych pasów do skrętu w lewo 
na skrzyżowaniach z drogami gminnymi lub powiatowymi? 



 

ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego 
Pytanie 108: Prosimy o potwierdzenie, że przekrój uliczny wraz z obustronnymi ściekami z kostki betonowej 
szer. 20 cm należy wykonać na wszystkich odcinkach przebiegających przez teren zabudowany. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 109: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgodzi się na czasowe, całkowite zamknięcie drogi na 
odcinkach, gdzie do zbudowania są nowe przepusty pod drogą? Brak zgody spowoduje konieczność 
połówkowego wykonania robót, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, m.in. wbicia ścianek szczelnych, 
wykonania odwodnienia, wahadłowej organizacji ruchu. Wykonawca po wizji lokalnej stwierdza możliwość 
wykonania objazdów na czas zamknięcia odcinków, co wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa podczas 
realizacji robót i skróci czas utrudnień dla lokalnej społeczności.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zakłada całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej dla ruchu na czas trwania 
robót. 
Pytanie 110: Czy Zamawiający posiada badania nośności nawierzchni fwd? Jeżeli tak, to prosimy o dołączenie 
ich do dokumentacji przetargowej. Bez tych badań Wykonawca nie jest w stanie oszacować całkowitych 
kosztów wykonania wzmocnienia nawierzchni. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada badań nośności nawierzchni fwd. 
Pytanie 111: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego i 
smołowego? W znaczny sposób obniży to koszty wykonania inwestycji.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy umocnionych z destruktu bitumicznego. 
Pytanie 112: Prosimy o podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z umową – 36 miesięcy 
Pytanie 113: Prosimy o podanie wymaganego okresu gwarancji na zieleń. 
ODPOWIEDŹ: Okres gwarancji na zieleń to 24 miesiące 
Pytanie 114: Prosimy o potwierdzenie, że na wyspach kanalizujących i wyniesionych należy stosować gniazda 
do montażu znaków (słupków) drogowych? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 115: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać oznakowanie poziome media- 
line (30 cm) w kolorze żółtym - w obrębie zatok autobusowych na długości peronów oraz przy przejściach dla 
pieszych? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 116: Prosimy o potwierdzenie, że na tym odcinku Wykonawca nie musi wybudować kanału 
technologicznego wzdłuż całej inwestycji. A jak musi to proszę o dokładny opis tego kanału razem ze 
studniami.   
ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, na terenie inwestycji nie należy lokalizować kanału technologicznego. 
Pytanie 117: Czy w ramach zadania, po stronie Wykonawcy, leży również rozbiórka, przesunięcie i odtworzenie 
istniejących ogrodzeń, które kolidują z przedmiotową inwestycją? 



 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU, odtworzenie ogrodzeń które kolidują z inwestycją nie leży po stronie 
wykonawcy. Wykonawca w zakresie swych prac ma wykonać wszelkie roboty budowlane w projektowanym  
pasie drogowym zgodnie z projektem budowlanym. 
Pytanie 118: Czy wymaga się oznakowania aktywnego przejść dla pieszych? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU i koncepcją projektową która wskazuje minimalny zakres elementów 
infrastruktury do wykonania w tym sygnalizacji świetlnej ponadto przetarg na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej 
nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z 
drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy 
należy opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
Pytanie 119: Z uwagi na różnicę pomiędzy zapisami PFU a Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
prosimy o informację, czy warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego na całym odcinku jezdni drogi 
wojewódzkiej należy wykonać z SMA11 czy SMA8? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU. 
Pytanie 120: Prosimy o informację o planowanych nasadzeniach drzew – czy Zamawiający wymaga nasadzeń 
kompensacyjnych w stosunku 1:1? 
ODPOWIEDŹ: Zaprojektowane rozwiązania muszą spełniać warunki decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji. 
Pytanie 121: Dotyczy pytania j.w. – czy nasadzenia kompensacyjne mają być realizowane na terenie inwestycji 
czy w innym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projektu wycinki i nasadzeń. 
Pytanie 122: Prosimy o podanie wymaganych parametrów drzew do nasadzenia – gatunku, wysokości, 
obwodu pnia. 
ODPOWIEDŹ: Przetarg na „Rozbudowę  drogi wojewódzkiej nr190 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 188 w  miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Etap 1” prowadzony jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj  do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, 
w tym projektu nasadzeń zgodnego z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych D.09.01.01  - ZIELEŃ 
DROGOWA 
Pytanie 123: Z naszego doświadczenia przy realizowaniu w ostatnim roku kilkunastu zadań w systemie 
projektuj i buduj, podczas uzgadniania przebudowy sieci z gestorami, każdy z gestorów nakazuje  przełożenie 
ich istniejącej infrastruktury podziemnej poza jezdnię i chodnik, aby w przyszłości uniknąć rozbierania nowych 
nawierzchni w razie awarii. Prosimy o informację, czy w wycenie tej inwestycji, Wykonawca powinien 
uwzględnić koszt przełożenia wszystkich istniejących sieci branżowych poza utwardzone nawierzchnie czy 
powinien wykonawca uwzględnić przebudowę branż w miejscach ich kolizji z nową drogą? 
ODPOWIEDŹ: W ramach opracowanej dokumentacji zgodnie z p. 1.5.7.1 ppkt. 2 PFU do Wykonawcy należy 
ustalenie właścicieli sieci oraz uzyskanie warunków technicznych na usunięcie kolizji z sieciami. 
Pytanie 124: Prosimy o potwierdzenie konieczności wkalkulowania kosztu badań saperskich. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 125: Prosimy o potwierdzenie konieczności wkalkulowania kosztu badań archeologicznych. 



 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 126: Prosimy o potwierdzenie konieczności wkalkulowania kosztu nadzoru przyrodniczego. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 127: Prosimy o potwierdzenie konieczności wkalkulowania kosztu ornitologa i entomologa. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU. 
Pytanie 128: Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonywania prac w km od 5+000 do 6+000 poza 
okresem od 15 marca do 31 sierpnia. 
ODPOWIEDŹ: Zaprojektowane rozwiązania oraz technologia prowadzenia prac musi spełniać warunki decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
Pytanie 129: Prosimy o potwierdzenie konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. 
ODPOWIEDŹ: Analiza porealizacyjna nie leży w zakresie Wykonawcy 
Pytanie 130: Par. 9 ust. 10 umowy 
Wnioskujemy o zmianę zapisu tak, aby za datę zapłaty przyjmowano dzień obciążenia rachunku 
zamawiającego, co jest zgodne z obwiązującymi standardami rynkowymi. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
Pytanie 131: Wnosimy o wprowadzenie zapisu przyznającego Wykonawcy prawo do wstrzymania prac lub 
odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 14 dni. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu. 
Pytanie 132: Wnosimy o zmianę podstawy naliczania kar umownych na „za zwłokę” lub „na opóźnienie z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy” zamiast „za opóźnienie” zarówno w odniesieniu do terminu odbioru 
końcowego jak i usuwania wad. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
Pytanie 133: Wnosimy o zmianę podstawy do ewentualnego naliczenia kary umownej za nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, która powinna być liczona od wartości zaległego wynagrodzenia 
podwykonawcy, a nie generalnego wykonawcy. Zwracamy uwagę, że taka nieterminowa płatność zdarzyć się 
może bez jakiejkolwiek winy Wykonawcy albo wskutek zwykłej omyłki i nie spowoduje ona szkody po stronie 
podwykonawcy, a dla Wykonawcy skutkować będzie niewspółmiernymi konsekwencjami. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 
Pytanie 134: Wnosimy o wprowadzenie łącznego limitu wszystkich kar umownych jakie Zamawiający może 
naliczyć Wykonawcy oraz o ustalenie go na poziomie 10% wartości wynagrodzenia brutto. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu. 
Pytanie 135: Par. 4.2.1 lit „b” Umowy 
Wnosimy o wprowadzenia zapisu iż w przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego w Par 4.2.1 lit „b” Umowy, 
termin wydłużenia wykonania robót nie może być dłuższy niż 180 dni a Zamawiający poniesie dodatkowe 
udokumentowane przez Wykonawcę koszty związane z wydłużeniem realizacji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu. 
Pytanie 136: Par. 9 ust. 1 umowy 
Wnosimy o usunięcie zapisu „i podpisane przez wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu. 
Pytanie 137: Par. 9 ust. 2 umowy 



 

W związku z faktem, iż zobowiązania umowne będą zabezpieczone gwarancjami finansowymi (zarówno w 
okresie realizacji jak i w okresie rękojmi) wnosimy o umożliwienie wystawiania faktur na 100% wartości 
umowy celem zapewnienia pozytywnego cash flow z realizacji umowy przez wykonawcę a tym samym 
umożliwienie terminowego rozliczania się z podwykonawcami. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu. 
Pytanie 138: Par. 17 ust. 8 umowy 
Wnosimy o umożliwienie tworzenia zabezpieczenia w umowach podwykonawczych w postaci kaucji w 
sposób analogiczny jaki dopuszczony został przez przepisy PZP w umowach z generalnym wykonawcą. 
Zwracamy uwagę iż ograniczenia możliwości stosowania zabezpieczenia gotówkowego wobec 
podwykonawców powoduje ograniczenia konkurencyjności najmniejszych podmiotów na rynku lokalnym 
poprzez konieczność doboru jedynie podwykonawców posiadających odpowiednie możliwości uzyskania 
stosowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej a ponadto będzie stanowić istotne obciążenie 
finansowe  dla takich podmiotów. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis par. 17 ust. 8 umowy, który otrzymuje treść: 
„Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być przewidziane w formach 
bezgotówkowych. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia poprzez wpłatę na 
rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawcą.” 
Pytanie 139: Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE – załącznik nr 5, zgodnie z punktem 4 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
ODPOWIEDŹ:  WWiORB są zamieszczone na stronie internetowej. 

Pytanie 140: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach spełnienia warunku podanego w pkt 6.2.3.b) SIWZ 
Zamawiający uzna 2 projekty z ostatnich 3 lat dotyczących rozbudowy lub budowy drogi klasy G oraz wyższej 
o długości min. 5 km każdy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017po. 1496 ze zmianami). 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający uzna 2 projekty z ostatnich 3 lat dotyczące rozbudowy lub budowy drogi klasy 
G oraz wyższej o długości min. 5 km każdy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
Pytanie 141: Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności 
technicznej, poprzez wydłużenie okresu, w których oferent wykonał roboty budowlane z 5 lat do lat 8 oraz 
usług wykonanych projektów z  3 lat do lat 8.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia §2 ust. 5 pkt. 1 , w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji zamawiający może dopuścić, aby wykaz robót dotyczył 

robot budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 8 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Ustalony okres ostatnich 5 lat na roboty budowlane/3 lata na usługi projektowe  negatywnie wpływa na 
konkurencyjność postępowań, ponieważ często  ogranicza możliwość ubiegania się wielu wykonawców,  
w szczególności średnich przedsiębiorstw o zamówienie publiczne, faktycznie zdolnych do wykonania takiego 
zamówienia i posiadających odpowiedni potencjał.   



 

Ponadto , mając na uwadze ograniczoną ilość postępowań o zamówienia na drogach publicznych w ostatnich 
latach , nie zawsze możliwe jest wykazanie realizacji wymaganej liczby zadań o podobnej złożoności , przez 
mniejszych wykonawców, w szczególności działających z ograniczeniem do lokalnego rynku.                        
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wielu przetargach dopuszcza doświadczenie oferentów 
nawet w okresie 10 lat, stosując zapisy wymienione w powyższym rozporządzeniu.  
W związku z powyższym jeszcze raz prosimy o zmianę zapisu SIWZ, pkt. 6.2, ppkt. 6.2.3. a,b. 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków udziału w postępowaniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia terminy: 
- składania ofert na 04.06.2018r. godz. 12.30 
- otwarcia ofert na 04.06.2018r. godz. 12.45 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu 
- poprawiony SIWZ (uwaga: zmiana zapisu 14.9 Instrukcji dla Wykonawców) 
- poprawione Istotne dla Stron postanowienia umowy, 


