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Pana . et eean

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
7 Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Budowa drogi f3czacej droge
wojewddzka nr 260 z drogg krajowa nr 15 w Gnieznie w systemie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie
szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia,
Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU), Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(WWIOR)- zwanej dalej jako Przedmiot Umowy. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany réwniez
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

2. Wymienione w ust. Tdokumenty traktowane bed3 jako wzajemnie sie objasniajace.

3. Rozbieznosci w dokumentach nalezy zgtosic inspektorowi nadzoru.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze
zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
1. Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID okresla sie 365 dni
od daty podpisania umowy.



Termin zakonczenia robot budowlanych okresla sie 1106 dni od daty podpisania umowy.
Termin ostatecznego odbioru robdt budowlanych nastapi 1135 dni od daty podpisania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 14 dni przed terminem o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien
zawierac szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu Umowy
miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:

a) dziatania sity wyZszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci oraz klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin
wykonania Umowy;

b) przedtuzenia przewidzianego przepisami prawa termindw trwania procedur;

¢) zmiany przepisow zwigzanych z Przedmiotem Umowy

d) trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjéciowych

e) objecia zasobow, twordw i sktadnikow przyrody jedna z form przewidzianych

w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin

realizacji niniejszej Umowy;

h) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia kolizji.

6. Wykonawca jest zobowigzany do comiesiecznego przedstawiania raportu z postepu prac zwigzanych z
Przedmiotem Umowy.

§4
1. Dopuszcza sie zmiany postanowiert Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian do Umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ktdre
mogg dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktorym mowa w § 3ust. 2 3, o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt budowlanych, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

b) gdy wystapiag niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkoéw na przyjety harmonogram
realizacji robdt;

¢) koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktdra wptynie na termin realizacji
robot objetych Przedmiotem Umowy i ktdra udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem
koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;
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d) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy,

e) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie odpowiada
Wykonawca;

g) opdznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskania ZRID

h) dziatar osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

i) wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
podmioty, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

j) wystapienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
podmioty s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

k) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawionych przez wykonawce;

m) niemoznosci wykonywania robat, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczg do wykonywania robét
lub nakazuja wstrzymanie robdt z przyczyn niezawionych przez wykonawce;

n) wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

0) dziatania sity wyzszej i klesk Zywiotowych majacych bezpoéredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci  oferty wykonawcy jest mozliwa
w nastepujacych przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sdb reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci  wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym

w ust. 11 2 powyzej, wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do

z3dania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji umowy.
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Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o
ktorym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosi.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego w §
5 Umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi, najpozniej w dniu uptywu
terminu gwarangji.

§5

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na faczng kwote brutto ................ (stownie ztotych: ... z4), w tym:
1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem decyzji

ZRID wyniesie ................. zt brutto;
2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za roboty budowlane wyniesie ............ zt brutto.
Pierwsza pfatnos¢ za wykonanie niniejszej umowy nastapi w 2019 roku.
Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1pkt 1 nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci catej umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Data
zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust 1 zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa w
ust. 1 powyzej.

8. W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni

sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 6 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacga ze zwiekszenia wynagrodzen osdb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie 4 do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen publicznoprawnych  od  kwoty wzrostu  minimalnego
wynagrodzenia.



10. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 6 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
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wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust 6 pkt 2) i 3).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany
wskazanych regulacji na jego koszty oraz ztozenia oSwiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian.

§6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzyskania odrebnych decyzji ZRID dla poszczegdlnych odcinkéw drogi
objetej Przedmiotem Umowy.
Podstawa rozliczenia bedzie protokot odbioru czesciowego obejmujacego wykonang czes¢ dokumentagii
wraz z decyzjg ZRID.
Warto$¢ odebranych czesci, o ktorych mowa powyzej ustalona zostanie jako proporcja dtugosci
odcinkow objetych protokotem odbioru czesciowego dokumentaciji, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, do
catosci odcinka drogi objetej Przedmiotem Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego. Datg zaptaty jest dziern wydania polecenia przelewu bankowego.

§7
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca przedstawi:

- wiasny wykaz elementéw robdt budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez

Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg) za ktore otrzyma wynagrodzenie po ich wykonaniu. Suma

wszystkich elementow musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5 ust. 1pkt 2) Umowy,

- harmonogram rzeczowo - finansowy robdt budowlanych, o ktérym mowa w §13 ust 2 pkt. 11) Umowy.
W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robdt musi stanowi¢ oddzielny element
wykazu, o ktdrym mowa w ust.1 powyzej.

Patnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego przewiduje sie za wykonanie w  100%
poszczegolnych elementdw robot o ktdrych mowa w ust.1 powyzej. Protokdt odbioru czeSciowego moze
obejmowac wiecej niz jeden element robodt.

§8
Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 5 ust.1pkt 2 Umowy.
Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:
1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania,
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2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur zgodnie z § 9 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru zestawienia wartosci
wykonanych robdt wraz z protokotem ich odbioru,

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu

waznosci gwarandji, o ktorej mowa w ust. 9 ponizej, najpozniej w dniu uptywu waznosci.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 3 pkt 4) ponizej

spowoduja niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktorej mowa w

ust. 9 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty

zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej

zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru

robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielonej

zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 1 powyzej i

przedktada Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

Odbioru ostatecznego robot mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarangcji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej;

0 terminie waznosci nie krdtszym 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bed3 udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki

nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 3 ponizej.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany warunkow udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci z

wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania i

rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez

zainteresowang Strone umowy i aneksu.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokdt odbioru czesciowego elementdw robot, na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomnigjszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi
by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
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Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1
powy?zej, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §5 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawione;
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru,
podpisane przez Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zestawienie wartosci wykonanych robot musi potwierdza¢, ktére roboty zostaty wykonane przez
podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka cze$c
wynagrodzenia nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 177 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcéw robot objetych
fakturg VAT Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia (w tym
faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17 Umowy,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 9 ust. 10 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego oraz o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow zatwierdzonych zgodnie z trescg § 17 Umowy o otrzymaniu
i rozliczeniu naleznych kwot wynikajacych z uméw podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu.

W przypadku dokonania odbioru robdt pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty
wymagane przez Zamawiajagcego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty muszg zostac
dostarczone do siedziby Zamawiajacego najpdzniej do dnia 27 grudnia danego roku.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty lub oswiadczen, o
ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy na nr
rachunku ........ceeveveeeveeeeeeeeee.

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), ptatnos¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pozniejszym, nie dtuzej jednak niz 60
dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych
zgodnie z § 21 Umowy.



§10

1. Wykonawca, oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w
formie pisemnej. Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w
zakresie, ktdry wyfaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie
niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktdrych mowa w zdaniach
poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z
tego tytutu.

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej ,,Utworami”;

2) zezwala Zamawiajgcemu na opracowywanie utwordw, korzystanie z opracowan tych utworéw oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.

3) przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ materialnych nosnikow utworu w ilosci zgodnej z wytycznymi
projektowymi.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuije:

1)z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru poszczegdlnych czesci przedmiotu
Umowy, oraz

2)  bezograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:
a) uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci innym
wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako cze$¢ SIWZ,
innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

b) utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie

Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz  wszystkich typach nosnikdw

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

¢) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym techniky drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,



i) wymiana nosnikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catoéci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4
lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1191) i nie naruszy praw
majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osdb.

Pomimo przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych w zakresie opisanym w
niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii catej dokumentacji projektowej
w swoich aktach lub prawo dostepu do czesci tej dokumentacji znajdujacej sie w wytacznym posiadaniu
Zamawiajgcego, w zaleznosci od przypadku.

§1M
WYKONAQWea WYZNACZA P. ooeeeeeeeeeeeeeeesesssnsissessese s sssssssssssssnes do kierowania pracami projektowymi
stanowigcymi przedmiot umowy.
ZamawiajgCy WYZNACZa  .coccocccevveerrnssssssssesnnenne jako osobe do kontaktéw w zakresie realizacji
obowigzkow umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy WYZNACZA  oeeeeveeeeeeeveeeeesmnssssssssssss jako kierownika projektu i osobe do kontaktow w

zakresie realizacji obowigzkéw umowy dot. robdt budowlanych.

§12
Wykonawca wykona ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentagji................. , przy udziale
Podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
PZP i beda to nastepujace podmioty: ...eeeeeneee
Przed przystapieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo obejmujgca swym zakresem
ustugi o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. Obowigzek ten dotyczy takze zmiany Podwykonawcy, o ktore;
mowa w ust. 3 ponizej.
Powierzenie zakresu ustug, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej innemu Podwykonawcy niz wyzej
wymieniony moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i musi by¢ zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajgcego

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu informacje dotyczaca Podwykonawcy, — ktdrego zamierza

skierowac do wykonania ustugi o ktorej mowa w ust 1 powyzej nie  pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonania ktéregokolwiek  Podwykonawcy.

Zamawiajacy wyrazi zgode na Podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej w terminie do 7 dni od
dnia przedtozenia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
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doswiadczenie wskazanego Podwykonawcy bed3 takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyzej przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca nie moze zawiera¢ umow z dalszymi
Podwykonawcami.

§13

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentdw

wyszczegolnionych w ust. 2 pkt 911 ponizej,

2) zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w PFU, w WWIOR i
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST),

2) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do
wykonawcy i podwykonawcdw robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu
Umowy na prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i
laboratorium,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogélne,

4) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

5) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

6) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robdt,

7) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania
robot budowlanych,

9) opracowanie czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptaci
Zamawiajacego do czasu przekazania placu budowy,

10) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegolnych
asortymentow robot,
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11) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w wykazie elementéw robdt, harmonogramu
pfatnosci i przedtozenie ich w terminie umozliwiajgcy akceptacje Zamawiajacego do czasu
przekazania placu budowy,

12) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inzyniera kontraktu zgodnie z wymogami
ST Wymagania Ogdlne w terminie 21dni od dnia przejecia terenu budowy,

13) ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze srodkdw unijnych, zgodnie, ST Wymagania

Ogélne,

14) przeprowadzenia  inwentaryzacji  budynkdw  wzdtuz  zaprojektowanej trasy  inwestycji
w strefie oddziatywania inwestyci na budynki i udokumentowania jej, zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

15) wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

16) ustawienie tablicy pamigtkowej i jej aktualizacja, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne

Opodznienie z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. 9) - I2)
i ust. 1 pkt. 2 powyzej bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze
strony Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, w szczegolnosci:

1)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na drogach objazdowych budowy), w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt z wytaczeniem zimowego
utrzymania drdg,

2) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

Wykonawca, z dniem przekazania placu budowy do chwili dokonania odbioru ostatecznego, ponosi
petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich i Zamawiajacego z  tytutu prowadzonych zgodnie z
niniejszg umowg robdt.

Wykonawca zobowiazuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sdb wykonujace czynnosci wynikajace z
Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Obowigzek okreslony w ust. 6 powyzej dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace 0soby o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktdrych mowa
W ust.6 powyzej zanonimizowany w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw
zqodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
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nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze s one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
zmiana o0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu osdb wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w ust. 8 powyzej. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do
podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy
podania danych umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy
wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

§14
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wyltgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez
Wykonawce. To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy odmdwi akceptacji osoby
zaproponowanej przez \Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ust. 1
powy?zej stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego z miesiecznym wyprzedzeniem o
planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

§15

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje inspektora nadzoru.
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Osoby, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej bed dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§17

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy ujete w

wykazie elementdw robot.

Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b

ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22

ust. 1 PZP, beda nastepujace podmioty: .....ceeee..

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej Umowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed jej planowanym zawarciem.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo.

Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktdrej mowa w ust. 3 powyzej,

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 2) przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw do

wykluczenia takiego Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia tj. oswiadczenie

Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wasciwego rejestru

lub z centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidaciji

lub nie ogtoszono upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, a takze referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy

Podwykonawca) wykonat w okresie ostatnich pieciu lat co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z

umowg podwykonawcza.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy, ktorg Wykonawca zamierza

zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo

zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez

Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, lub

2) gdy Umowa ta przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) wartos¢ poszczegdlnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidzianych w umowie o podwykonawstwo jest wyzsza od odpowiadajacych im pozycji
wynagrodzenia Wykonawcy;

4) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej.
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10.

n.

12.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt. 2
Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenia, o ktorych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgod3 Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 3 do 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji - z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, za$ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej dotyczy
wytacznie  naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego  Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, zgodnie z ust. 10 powyzej, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o
planowanym dokonaniu bezposredniej zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w
terminie wskazanym powyzej, Zamawiajgcy moze:
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13.

14.

15.

16.

17.

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% kwoty

okreslonej w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez

Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, a takze nie moze by¢

podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po

przedstawieniu dokumentow, o ktérych w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmdwi wyrazenia zgody

na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za

swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust.1 powyzej przez Wykonawce pod

warunkiem zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego w terminie do 7 dni po przekazaniu kompletu dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Zakoriczenie odbioru ostatecznego nastgpi w terminie
do 14 dni po przekazaniu kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych

§19
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres..... lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1 powyzej,
jezeli zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krtszym niz 21 dni z
zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady
nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajacego), to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 Umowy, tj. KWote ..ceeeueeees 7t (stownie ztotych: .......1 .../100).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 ponizej kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie: .

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  Umowy  bedzie  zwrdcone  Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robét, lub
usuniecia wad nieistotnych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okre$lonego w § 19

ust. T Umowy. Jesli w § 19 ust. 1 Umowy wskazano kilka réznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

2) za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

3) za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych w
protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. T Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

6) za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, za kazdy dzier opdznienia w dokonaniu zaptaty;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;
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8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt brutto.

11) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 12 ust. 2 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi kontraktu zgodnie ~ z wymogami ST wymagania ogélne w
wysokosci 500 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

12) za opdznienie w ustawieniu tablic informujacych o realizacji zadania ze $rodkéw unijnych w
wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w
wysokosci 5000 zt brutto,

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzagji budynkow, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 14) Umowy w wysokoSci
5.000 zt brutto,

15) za niewykonanie dokumentadji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 15) Umowy ~ w wysokosci
5.000 zt brutto,

16) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia w
wysokosci 5.000 zt brutto.

17) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 13 ust 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00
ztotych brutto,

18) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezyte wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktdrym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, najpézniej w dniu uptywu terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10.000,00 ztotych brutto,

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) powyzej na

kwote odpowiadajaca 209% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5

ust. 1Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w §

22 ust. TUmowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej

naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy i

§ 3 ust. 3 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.
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§22

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat czynnosci objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do podjecia czynnosci, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowga wykonuije bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony
w stan likwidadjj,

6) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot opoznienie w realizacji zadania
przekroczy 30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajaco od poczatku rozpoczecia robat,

7) z przyczyn wskazanych w § 14 ust.5 Umowy,

8) z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 14 Umowy.

2. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 22 ust.1 Umowy oraz ~ w sytuacjach,
gdy do odstapienia dojdzie na podstawie przepiséw prawa, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

2.1. Wykonawca:

1) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy
zZleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania
dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania placu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Umowy, wskazane
przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje
wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy
Zamawiajgcemu,

4) zwrdci niezwtocznie dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajacego i inne dokumenty
budowy.

2.2. Zamawiajacy:

1)sporzadzi protokot odbioru robdt wykonanych, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez
Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

2)zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST do
dnia odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 9 ust. 10 Umowy,
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1.

3) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt i materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 22 ust. 3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt i materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 6 miesiecy
od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
prac.

§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy
lub swiadczenia Stron.

§25
W  sprawach  nieuregulowanych  Umowa  stosuje  sie  przepisy prawa  polskiego,
w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci .
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bed3 rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
§26
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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