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UMOWA NR  

W dniu………… w Poznaniu pomiędzy: 
Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,  
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Pana  Pawła Katarzyńskiego       -  Dyrektora WZDW  
a  
…………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
 Pana      ………………   - …………………………….. 
 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowę następującej treści:  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 434”- obejmująca zakres buduj i zakres zaprojektuj i wybuduj” 
 w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (WWIOR), dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00  
(ST Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST)– zwanej dalej jako Przedmiot Umowy. Przedmiot 
Umowy zostanie zrealizowany również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa i normami jakości.  

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające.  
3. Rozbieżności w dokumentach należy zgłosić inspektorowi nadzoru. 
 

§ 2 
Materiały do wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz 
wymaganiom określonym w ST Wymagania Ogólne i ST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST Wymagania Ogólne i w ST.  
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§ 3 

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy zrealizowany został w terminie 1171 dni od dnia 

podpisania umowy (termin ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy), z zachowaniem terminów 
częściowych: 
1) zakończenie robót budowlanych  w systemie „Buduj” w terminie 396 dni od dnia podpisania 

Umowy, 
2) rozliczenia robót budowlanych w systemie „Buduj” w terminie426 dni od dnia podpisania 

Umowy 
3) wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w systemie „Zaprojektuj i Buduj” w 

terminie 517 dni od dnia podpisania Umowy, 
4) zakończenie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i Buduj” w terminie 1141 dni od dnia 

podpisania Umowy, 
2. Termin ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy określony na 1171 dni od dnia podpisania Umowy 

stanowi odbiór ostateczny zadań realizowanych w systemie „Buduj” oraz w systemie „Zaprojektuj  
i Buduj”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych  
do dokonania odbioru ostatecznego na 14 dni przed terminem o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy strony ustalają zgodnie  

z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę brutto ……………..(słownie złotych: ……………………zł), z czego: 
1) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji 

ZRID wynosi …………….. zł brutto; 
2) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty budowlane dot. zaprojektuj i wybuduj wynosi  

………… zł brutto. 
3) wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za roboty budowlane dot. budowy wynosi ……….. zł 

brutto. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej ustalone na podstawie oferty jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru 
powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych 
w ofercie, z zastrzeżeniem § 15 umowy.  

3. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż:  
1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót  
i zostanie ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 
ofertowego,  
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2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu 
ofertowego w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót 
 w rzeczywistości okaże się mniejszy lub większy,  
3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 14 i § 15 Umowy. 

4. Pierwsza płatność za wykonanie Przedmiotu Uumowy nastąpi w ……….. roku. 
5. Wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć …… % wartości całej umowy. 
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą 

zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
7. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, tj. zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa  
w ust. 7 powyżej.  

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 7 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia.  

11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 7 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść  
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

12. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 7 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 7 pkt 2) i 3).  

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy. W przypadku zmiany wynagrodzenia, 
o której mowa w ust. 7 pkt 2) i 3) wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany 
wskazanych regulacji na jego koszty oraz złożenia oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian. 
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§ 5 
Rozliczenia i płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie w oparciu  
o protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym i podpisanym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi 
być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie 
zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców.  

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa  
w ust. 1 powyżej, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa   w  § 4 
ust. 1 Umowy.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną 
w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury 
zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, 
podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Zestawienie wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały wykonane przez 
Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy ze wskazaniem jaka część 
wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się danemu Podwykonawcy. W zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy w systemie „Buduj”, jaka część wynagrodzenia należy się danemu Podwykonawcy. 

4. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur Podwykonawców, 
zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawców robót objętych 
fakturą VAT Wykonawcy.  

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia (w tym 
faktury końcowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 12 Umowy, 
biorącym udział  w realizacji odebranych robót budowlanych. 

6. Do faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest 
najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem płatności faktury o którym mowa w ust. 10 poniżej 
przedstawić Zamawiającemu  dowody dokonania płatności  dla Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców za roboty rozliczane protokołem odbioru ostatecznego oraz oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy  
o otrzymaniu i rozliczeniu należnych kwot wynikających z umów podwykonawczych na przedmiotowym 
zadaniu. 

7. W przypadku dokonania odbioru robót pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zapłaty muszą zostać 
dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku. 
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8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub oświadczeń,  
o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.  

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  na nr 
rachunku ……………………………...  

10. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty 
jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

11. W związku z możliwym opóźnieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłużej jednak niż 60 
dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiającego 

12. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających  
z  Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

13. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych 
zgodnie z § 26 Umowy. 

 
§ 6 

Zaliczki na roboty budowlane 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na pisemny wniosek Wykonawcy transzami  

na roboty budowlane realizowane w systemie „Buduj” oraz w systemie „Zaprojektuj i Buduj”. Zaliczki 
mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi.  

2. Jednorazowa transza zaliczki może być udzielona do wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia,  
o której mowa w § 4 ust.1 pkt 2 i 3 Umowy. 

3. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:  
1) Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć zaliczkę w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania, 
2) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur zgodnie z § 5 umowy za wykonane  

i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w Harmonogramach rzeczowo – 
finansowych, 

3) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień zaakceptowania przez Zamawiającego 
złożonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez inspektora nadzoru zestawienia wartości 
wykonanych robót wraz z protokołem ich odbioru, 

4) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie.  
Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedłużenia terminu 
ważności gwarancji, o której mowa w ust. 9 poniżej. 

4. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w ust. 3 pkt 4) spowodują 
niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 9 
poniżej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty 
zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości otrzymanej 
zaliczki.  
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6. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru 
robót budowlanych przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę na kwotę nie niższą od udzielonej 
zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia całości zaliczki, część niewykorzystanej kwoty 
Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 i przedkłada 
Zamawiającemu potwierdzenie przelewu. 

7. Warunkiem ubiegania się o kolejną transzę zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w całości. 
8. Odbioru ostatecznego robót można dokonać po całkowitym rozliczeniu zaliczki.  
9. W celu uzyskania zaliczki należy wnieść zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie: 

- gwarancji bankowej;  
- gwarancji ubezpieczeniowej; 
o terminie ważności nie krótszym niż 30 dni od terminu jej rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.  
W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie będą udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 3 powyżej. 

10.   Przewiduje się możliwość zmiany warunków udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodności z 
wytycznymi Instytucji Zarządzającej. W przypadku konieczności zmiany warunków udzielania i 
rozliczania zaliczek konieczne jest sporządzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez 
zainteresowaną Stronę umowy. 

 
§ 7 

Osoby do kontaktów przy wykonaniu dokumentacji projektowej  
1. Wykonawca wyznacza p. ................................................................. do kierowania pracami projektowymi 

stanowiącymi przedmiot umowy. 
2. Zamawiający wyznacza  ……………………………………jako osobę do kontaktów w zakresie realizacji 

obowiązków umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej. 
3. Zamawiający wyznacza  ……………………………………jako kierownika projektu i osobę do kontaktów w 

zakresie realizacji obowiązków umowy dot. robót budowlanych. 
 

§ 8 
Osoby kierujące robotami budowlanymi 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy. 
Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
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będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub do zgłaszania roszczeń finansowych przez 
Wykonawcę. To samo dotyczy sytuacji, w której Zamawiający odmówi akceptacji osoby 
zaproponowanej przez Wykonawcę.  

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 9 

Inspektor nadzoru 
1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach 

pełniących funkcję inspektora nadzoru.  
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób o czym Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 10 

Udostępnienie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże 
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 
 

§ 11 
Odbiory robót budowlanych 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór 
przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w ST Wymagania Ogólne  
i ST.  

2. Zamawiający dokona odbioru częściowego w terminie do 7 dni po przekazaniu kompletu dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi w terminie  
do 14 dni po przekazaniu kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych 

 
§ 12 

Podwykonawstwo robót budowlanych 
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1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte Przedmiotem Umowy, ujęte  
w następujących pozycjach TER: ……………………. 

2. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 36b 
ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału          w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty: …………. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy obowiązany jest  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy nie później niż w terminie 14 dni przed jej 
planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.  

4. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o której mowa w ust. 3 powyżej, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niż określony w ust. 2) przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące przyszłego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw  
do wykluczenia takiego Podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia tj. oświadczenie 
Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i aktualny odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający że nie otwarto likwidacji 
lub nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, a także referencje potwierdzające że Podwykonawca (Dalszy 
Podwykonawca) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym  
z umową podwykonawczą.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu Umowy, którą Wykonawca zamierza 
zawrzeć z Podwykonawcą (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcą), dokona akceptacji albo 
zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez 
Zamawiającego, w szczególności w przypadku jeśli: 
1) Umowa ta nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub  
2) gdy Umowa ta przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej; 

3) wartość poszczególnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
przewidzianych w umowie o podwykonawstwo jest wyższa od odpowiadających im pozycji 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych  w kosztorysie ofertowym; 

4) w przypadku braku referencji o których mowa w ust. 4 powyżej. 
Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym ustępie 
uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 
Umowy, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto 

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być przewidziane w formach 
bezgotówkowych. W szczególności zabezpieczenie nie może być czynione poprzez potrącenia  
z należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot. 

9. Postanowienia ust. 3 do 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo. 

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych miałoby dojść do zmiany albo rezygnacji    z Podwykonawcy 
uprzednio zgłoszonego, zaś zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie wynagrodzenia, bez odsetek. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 11 powyżej, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o planowanym 
dokonaniu bezpośredniej zapłaty. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie 
wskazanym powyżej, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, a także nie może być 
podstawą roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w których  
po przedstawieniu dokumentów, o których  w niniejszym paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia 
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą. 

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak  
za swoje własne. 

17. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót wykazanych w ust.1 powyżej przez Wykonawcę pod 
warunkiem zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami. 

 
Rozdział II 

Zasady wykonania Przedmiotu Umowy realizowanego w systemie „Buduj”  
 

§ 13 
Harmonogram  

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, o którym mowa w § 16 ust 2 pkt. 
12) Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogram rzeczowo–finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego 
zmian, o których mowa w § 14 ust.1 Umowy. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 powyżej w ciągu 7 dni od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu  7 dni od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do czasu przekazania placu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedłożyć harmonogram płatności w rozbiciu na miesiące w odniesieniu do pozycji 
zbiorczego zestawienia kosztów. Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po każdym wystawieniu 
faktury. 

 
§ 14 

Zmiany realizacji robót 
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1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, 
 a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć jakieś roboty, 
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej lub takie, 

które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu 

zamówienia. 
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki 

tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy -  wynagrodzenia zgodnie  
z postanowieniami § 15 Umowy. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego. 

4. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości robót w stosunku 
do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności 
zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót  
w oparciu o zapisy § 15 Umowy. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót o których mowa w ust. 4 powyżej wyłącznie  
po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Zamawiającego.  
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyżej wymienione roboty bez zgody Zamawiającego, nie 
otrzyma za nie wynagrodzenia. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół poinwentaryzacyjny, 
uwzględniający obmiary powykonawcze i TER. 

 
§ 15 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadają 
opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych (dalej „TER”), cena jednostkowa określona w TER 
używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust.  1 Umowy nie odpowiadają 
opisowi w TER, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie obowiązujących średnich cen 
robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD – SERWIS: 
1) w pierwszej kolejności na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa – informacyjny 

zestaw średnich cen robót drogowych; 
2) w przypadku jeśli w publikacji przywołanej w pkt. 1) powyżej zabraknie dostatecznych danych, 

Wykonawca w następnej kolejności powinien skorzystać z danych serwisu informacji cenowych 
budownictwa – informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej. 

Dla kalkulacji Wykonawca weźmie również pod uwagę ceny nakładów rzeczowych określonych  
w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych a w przypadku robót 
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dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (w formie protokołu 
konieczności) przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
§ 16 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy 

1)  przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów 
wyszczególnionych w ust. 2 pkt 9 i 11 poniżej, 

2) zatwierdzi prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  ST Wymagania 
Ogólne, 

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem 
wymagań określonych w ST Wymagania Ogólne i ST, 

3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogólne i ST, badania 
laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie należących do 
wykonawcy i podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu 
Umowy na prowadzenie pełnego zakresu badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i 
laboratorium,  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania Przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  
w zakresie określonym postanowieniami ST Wymagania Ogólne,  

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i 
robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

6) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 
robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST Wymagania Ogólne i ST, 

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania 
robót budowlanych, 

10) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy, 
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11) opracowanie części szczegółowej (dla każdego asortymentu robót) Programu Zapewnienia Jakości i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego na 7 dni przed przystąpieniem do poszczególnych 
asortymentów robót, 

12) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na tygodnie  
z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w TER, harmonogramu płatności w terminie 
umożliwiający akceptację Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy. Zamawiający 
zatwierdzi prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni 
roboczych, 

13) przekazania do użytkowania zaplecza Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru zgodnie  
z wymogami ST Wymagania Ogólne   w terminie 21 dni od dnia przejęcia terenu budowy, 

14) ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze środków unijnych, zgodnie, ST Wymagania 
Ogólne, 

15) przeprowadzenia inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji  
w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania 
Ogólne, 

16) wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST 
Wymagania Ogólne, 

17) ustawienie tablicy pamiątkowej i jej aktualizacja, zgodnie z ST Wymagania Ogólne 
3. Opóźnienie z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 9) – l2) powyżej będzie 

traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące czynności wynikające z Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych.  

5. Obowiązek określony w ust. 4 powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do 
zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w 
ust.4 powyżej wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana 
osób, o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 6. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający wezwie 
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia 
podstawy ich zatrudnienia. 

 
Rozdział III 

Zasady wykonania Przedmiotu Umowy realizowanego w systemie „Zaprojektuj i Buduj”  



14 
 

 
§ 17 

Podwykonawstwo przy realizacji dokumentacji projektowej 
 
1. Wykonawca wykona usługi związane z opracowaniem dokumentacji:……………., przy udziale 

Podwykonawców, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 36b ust. 
1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
PZP i będą to następujące podmioty: …………. 

2.  Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo obejmująca swym zakresem 
usługi o których mowa w ust. 1 powyżej. Obowiązek ten dotyczy także zmiany Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 3 poniżej. 

3. Powierzenie zakresu usług, o którym mowa w ust. 1 powyżej innemu Podwykonawcy niż wyżej 
wymieniony może nastąpić na wniosek Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 

4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza 
skierować do wykonania usługi o której mowa w ust 1 powyżej nie      później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do wykonania któregokolwiek  Podwykonawcy.  

5. Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawcę, o którym mowa w ust. 3 powyżej w terminie do 7 dni od 
dnia przedłożenia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanego Podwykonawcy będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
7.  Zamawiający dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyżej przez Wykonawcę pod 

warunkiem zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami. 
8. Zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi 

Podwykonawcami. 
9.  Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo   o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 
Umowy, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto. 

 
§ 18 

Odbiór i rozliczenie dokumentacji projektowej 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji ZRID dla poszczególnych odcinków drogi 
objętej Przedmiotem Umowy, w zakresie § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy. 
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2. Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru częściowego obejmującego wykonaną część dokumentacji 
wraz z decyzją ZRID. 

3. Wartość odebranych części, o których mowa powyżej ustalona zostanie jako proporcja długości 
odcinków objętych protokołem odbioru częściowego dokumentacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, do 
całości odcinka drogi objętej Przedmiotem Umowy. 

4. Należności z tytułu faktur będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

 
§ 19 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne  

do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych 
w formie pisemnej.  Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone  
w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 
niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa  w zdaniach 
poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego  
z tego tytułu. 

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych 
dalej „Utworami”; 

2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań tych utworów oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

3) przenosi na Zamawiającego własność materialnych nośników utworu w ilości zgodnej z wytycznymi 
projektowymi. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części przedmiotu 

Umowy, oraz  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności innym 
wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań 
projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych, 
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b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką   magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,     w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez niego wybranym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 880, ze zm.) i nie 
naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

5. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym  
w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji 
projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym 
posiadaniu Zamawiającego, w zależności od przypadku. 

 
 20 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów 
wyszczególnionych w ust. 2 pkt 9 i 11 poniżej, 

2) zatwierdzi prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  PFU, w WWIOR 
 i w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), 
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2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogólne i ST, badania 
laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie należących do wykonawcy 
i podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu Umowy na 
prowadzenie pełnego zakresu badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i laboratorium,  

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania Przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami ST Wymagania Ogólne,  

4) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

5) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 
robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST Wymagania Ogólne i ST, 

6) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót, 

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i 

przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych, 

9) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy, 

10)opracowanie części szczegółowej (dla każdego asortymentu robót) Programu Zapewnienia Jakości i 
przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego na 7 dni przed przystąpieniem do poszczególnych 
asortymentów robót, 

11)opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na tygodnie z uwzględnieniem 
wszystkich pozycji ujętych w wykazie elementów robót, harmonogramu płatności i przedłożenie ich 
w terminie umożliwiający akceptację Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy, 

12)przekazania do użytkowania zaplecza Zamawiającemu i Inżyniera kontraktu zgodnie z wymogami ST 
Wymagania Ogólne w terminie 21 dni od dnia przejęcia terenu budowy, 

13)ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze środków unijnych, zgodnie, ST Wymagania 
Ogólne, 

14)przeprowadzenia inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie 
oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogólne, 

15)wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST 
Wymagania Ogólne, 

16)ustawienie tablicy pamiątkowej i jej aktualizacja, zgodnie z ST Wymagania Ogólne 
3. Opóźnienie z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 9) – l2) i ust. 1 pkt. 2 

powyżej będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony 
Wykonawcy. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji Umowy aż do jej 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w szczególności: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również na  drogach objazdowych budowy), w okresie 
trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót z wyłączeniem zimowego 
utrzymania dróg, 

2) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę kontraktową. 

5. Wykonawca, z dniem przekazania placu budowy do chwili dokonania odbioru  ostatecznego, ponosi 
pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych zgodnie  
z niniejszą umową robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące czynności wynikające 
 z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

7. Obowiązek określony w ust. 6 powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę  
do zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 6 powyżej. 

8. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa  
w ust.6 powyżej wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana 
osób, o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 8 powyżej. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do 
podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy 
podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający 
wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

 
 
 
§ 21 

Rozpoczęcie robót budowlanych 
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi: 
2. - własny wykaz elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną (zgodny z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową) za które otrzyma wynagrodzenie po ich wykonaniu. Suma 
wszystkich elementów musi odpowiadać cenie umownej, określonej w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, 

3. - harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, o którym mowa w § 20 ust 2 pkt 11) Umowy. 
4. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robót musi stanowić oddzielny element 

wykazu, o którym mowa w ust.1 powyżej.  
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5. Płatności częściowe na podstawie odbioru częściowego przewiduje się za wykonanie w  100% 
poszczególnych elementów robót o których mowa w ust.1 powyżej. Protokół odbioru częściowego może 
obejmować więcej niż jeden element robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem  
o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 

Zmiana postanowień umowy  
§ 22 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 
Pzp, które mogą dotyczyć: 
1) zmiany terminów realizacji Przedmiotu umowy, szczegółowo opisanych w ust. 2 poniżej oraz § 23 

Umowy 
2) zmiany realizacji robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 14 Umowy, 
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 4 ust. 2-4 umowy  
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 12 i 17 umowy,  
5) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,  
6) zmian sposobu wykonania zamówienia,  
7) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,  
8) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,  
9) zmiany kierownika budowy szczegółowo opisanych w § 8 umowy 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, o okres trwania 
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych,  
w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego; 
b) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,  uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram 
realizacji robót; 

c) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która wpłynie na termin realizacji 
robót objętych Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem 
konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych; 

d) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 
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f) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie odpowiada 
Wykonawca; 

g) opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskania ZRID,  
h) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron; 
i) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
j) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

pomioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany  
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

k) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez wykonawcę; 

l) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawionych przez wykonawcę; 

m) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania robót 
lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawionych przez wykonawcę; 

n) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
o) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania 

Umowy. 
3. W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza 

możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim 
zmniejszeniem wynagrodzenia umownego. 

4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie 
terminu zakończenia robót w przypadku:  
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami 
2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy. 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,  
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4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu 
budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych ,  

6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

5. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa  
w następujących przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

6. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 
3) zmiany danych rejestrowych; 
4) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej, 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek dotyczący zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie umożliwiającym 
jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji umowy. 

9. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, wskazanych przez Wykonawcę we wniosku, o którym 
mowa w ust. 8, musi być potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru  
w dzienniku budowy. 

7. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony 
pod rygorem nieważności. 

8. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 
Umowy.  

9. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu. 
10. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia 

okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, najpóźniej w dniu upływu terminu 
gwarancji. 

§ 23 
Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w  przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy 
lub świadczenia Stron; 
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§ 24 
Zmiana terminu odbioru dokumentacji  

1.  W przypadku konieczności zmiany terminu odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, § 3 ust. 
1 pkt 3Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek 
powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.  Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu 
Umowy między innymi w następujących przypadkach: 
a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności oraz  klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin 
wykonania Umowy; 

b) przedłużenia przewidzianego przepisami prawa terminów trwania procedur  
c) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy 
d) trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych  
e) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych  
f) w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, 
g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 
h) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin 

realizacji niniejszej Umowy; 
i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac związanych z 

Przedmiotem Umowy.  
 

§ 25 
Rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ….. lat. Z wyjątkiem oznakowania 
grubowarstwowego, którego termin rękojmi wynosi 3 lata. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego Przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad nieistotnych 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust 1 powyżej, 
jeżeli zgłosił wady nieistotne przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 21 dni z 
zastrzeżeniem że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wady 
nieistotne w terminie krótszym – ustalonym przez Zamawiającego), to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądu.  

 
§ 26 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………..zł (słownie złotych: ……. i …./100). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 poniżej kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w formie: ______________________________. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy  
w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego całości robót, lub 

usunięcia wad nieistotnych, 
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi określonego w § 25 
ust. 1 Umowy. Jeśli w § 25 ust. 1 Umowy wskazano kilka różnych okresów rękojmi uznaje się, że zwrot 
zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni od daty upłynięcia najdłuższego z nich. 

 
§ 26 

Odpowiedzialność stron  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości: 0,2 % od 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy w wysokości: 0,2 % 
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,  

3) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy w wysokości: 0,2 
% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

4) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy w wysokości: 0,2 % 
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,  

5) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) Umowy w wysokości: 0,2 
% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,  

6) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów ustalonych  
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi (w stosunku do terminów 
ustalonych przez Zamawiającego) – w wysokości 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego  na usunięcie wad  

7) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 4 ust. 1 
Umowy, 



24 
 

8) za brak zapłaty lub nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, pkt 3 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty; 

9) za każdorazowe nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł brutto; 

10) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokości 5.000,00 zł brutto; 

11) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy i usługi, w wysokości 500,00 zł 
brutto; 

12) za każdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 15 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokości 5.000,00 zł brutto. 

13) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 16 ust. 2 pkt 13) oraz § 20 ust. 2 pkt 13) Umowy do 
użytkowania zaplecza budowy Zamawiającemu i Inspektorowi kontraktu zgodnie z wymogami ST 
wymagania ogólne w wysokości 500 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

14) za opóźnienie w ustawieniu tablic informujących o realizacji zadania ze środków unijnych  
w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością   
w wysokości 5000 zł brutto, 

16) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 14) oraz § 20 ust. 2 pkt. 14 
Umowy w wysokości 5.000 zł brutto, 

17) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 15) oraz § 20 ust. 2 pkt. 15 
Umowy w wysokości 5.000 zł brutto, 

18) za każdorazowe nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia  
w wysokości 5.000 zł brutto. 

19) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazane w § 16 ust 6 oraz § 20 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  
w wysokości 1.000,00 złotych brutto, 

20) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należyte wykonania 
umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w 22 ust. 10  Umowy, najpóźniej w dniu upływu terminu 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10.000,00 złotych brutto, 
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2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) , 3) i 4) powyżej 
na kwotę odpowiadającą 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 
28 ust. 1 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

6. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ) i 
2) Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu 
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. 

7. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 3 ust. 1 
pkt 4) Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie terminu 
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 4 Umowy do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. 

 
§ 27 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
zgodnie z niniejszą Umową prac. 

 
§ 28 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął czynności objętych Przedmiotem Umowy lub przerwał z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, i pomimo 
otrzymania wezwania od Zamawiającego do podjęcia czynności, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie czyni tego; 

2) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 

ST Wymagania Ogólne, ST lub Umową, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego do 
prowadzenia prac w sposób zgodny z powyższymi dokumentami, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie czyni tego; 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 

5) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony 
w stan likwidacji, 
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6) po upływie połowy czasu przeznaczonego na wykonanie robót opóźnienie w realizacji zadania 
przekroczy 30% wartości robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, licząc narastająco od początku rozpoczęcia robót, 

7) z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 8 Umowy, 
8) z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 14 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 28 ust.1 Umowy oraz w sytuacjach, 
gdy do odstąpienia dojdzie na podstawie przepisów prawa, Wykonawcę oraz  Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
2.1. Wykonawca: 

1) na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez 
Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający 
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania 
dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie, 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do czasu przekazania placu budowy 
Zamawiającemu, usunie z terenu budowy materiały, o których mowa w  § 2 ust.1 Umowy, wskazane 
przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporządkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje 
wskazane przez Zamawiającego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy 
Zamawiającemu, 

4) zwróci niezwłocznie dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego i inne dokumenty 
budowy. 

2.2. Zamawiający: 
1) sporządzi protokół odbioru robót wykonanych, który w przypadkach odmowy podpisania przez 

Wykonawcę, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego, 
2) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  

i ST do dnia odstąpienia na podstawie protokołu odbioru, w terminie określonym w § 5 ust. 10 
Umowy,  

3) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień 
odstąpienia, 

4) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do 14 dni od daty wykonania 
inwentaryzacji. 

3. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 28 ust. 3 Umowy: 
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

określonym przez Zamawiającego.  
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2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień odstąpienia. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 6 miesięcy 
od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

 
§29 

Rozwiązanie umowy 
Zamawiający może rozwiązać umowę na podstawie art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 30 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności . 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 31 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


