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1 Wstep

Niniejszy raport przedstawia informacje o postepie prac diagnostycznych realizowanych
w ramach projektu: ...

W rozdziale nalezy wskaza¢ wykonawcow prac pomiarowych oraz podaé okres objety
raportem.
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2 Postep prac identyfikacyjnych

2.1 Zestawienie dlugosci zmierzonych odcinkéw

W rozdziale nalezy przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie diugosci zmierzonych odcinkéw

z podziatem na podprojekty i wykonawcow. Dodatkowo postep prac identyfikacyjnych nalezy

przestawi¢ w postaci diagramu stupkowego.

PP-Nx PP-Ny PP-T PP-F PP-U
Zakres
1.266,359 1.266,359 1.266,359 1.266,359 1.266,359
identyfikacji [km]
[kem] 836,235 836,235 752 458
Wykonawca 1
[#a] §781% 67 61% 59 42%
[km] 1.238,129
Wykonawca 2
[¥] 97 77%
[km] 912,500
Wykonawca 3
[%4] 72,06%
Ra [kem] 856,235 856,235 1.238,129 752,458 912,500
zem
[#a] 67,61% 67, 61% 97, 77% 59 42% T72,06%

Rysunek 1: Przyktadowe zestawienie dlugosci zmierzonych odcinkéw na dzien 31.08.2018

100%

Postep identyfikacji na dzien 31.08.2018

80%
60%
40%
20%

0%

PP-Nx

PP-Ny

m zidentyfikowane

X

PP-T

PP-F PP-U

W do identyfikacji

TK:
30.09.2018
TC:

01.07.2018

Rysunek 2: Przyktadowy diagram stupkowy przedstawiajacy postep prac diagnostycznych

na dzien 31.08.2018
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2.2 Wizualizacja postepu prac w postaci map

W rozdziale nalezy przedstawi¢ wizualizacje postepu prac w postaci mapy. Dla kazdego
projektu WDSN i kazdego wykonawcy pomiarow nalezy przygotowac¢ oddzielng mape.
Kolorem zielonym nalezy zaznaczy¢ odcinki, na ktérych pomiar zostat wykonany
i potwierdzony raportem biezgcym. Kolorem czerwonym zaznacza sie odcinki przeznaczone
do pomiaru, na ktérych pomiar nie zostat potwierdzony raportem biezgcym.

Postep pomiaréw dla Wykonawcal
Podprojekt PP-Nx
Stan na dzien 12.05.2018
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Rysunek 3: Przyktadowa wizualizacja postepu prac podprojektu PP-Nx, stan na dzieh
12.05.2018
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3 Ocena realizacji projektu

W rozdziale nalezy zawrze¢ stowng ocene realizacji przez wykonawce zatozonego
harmonogramu oraz wskaza¢ na ewentualne opdznienia i ryzyka wynikajgce z nieterminowe;j

realizacji prac pomiarowych.
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