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UMOWANR
W dniu............ w Poznaniu pomiedzy:
Wojewodztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim
Zarzadem Drdg Wojewodzkich w Poznaniu,
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Pana Pawta Katarzynskiego - Dyrektora WZDW

Pana .. et nene

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 ., poz. 1579 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 190 na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 188 w miejscowosci Krajenka do skrzyzowania
z droga krajowa nr 10 - etap | w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie szczegdtowo okreslonym w
Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programie Funkcjonalno Uzytkowym
(PFU), Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIOR)- zwanej dalej jako Przedmiot
Umowy. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty traktowane bed3 jako wzajemnie sie objasniajace.

3. Rozbieznosci w dokumentach nalezy zgtosic inspektorowi nadzoru.

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 365 dni od daty
podpisania umowy
Termin zakoniczenia robot budowlanych 1146 dni od daty podpisania umowy.
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Termin ostatecznego odbioru 1176 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru ostatecznego na 14 dni przed terminem o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji
ZRID Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawierac
szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu Umowy miedzy
innymi w nastepujacych przypadkach:

a) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto

niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci oraz  klesk Zzywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin
wykonania Umowy;

przedtuzenia przewidzianego przepisami prawa terminéw trwania procedur

¢) zmiany przepisow zwigzanych z Przedmiotem Umowy

d) trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych

e) objecia zasobow, twordw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych

w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy;

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia kolizji.

Wykonawca jest zobowigzany do comiesiecznego przedstawiania raportu z postepu prac zwigzanych
z Przedmiotem Umowy.

§4
Dopuszcza sie zmiany postanowient Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian do Umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1Pzp, ktére moga
dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 i 3, o okres trwania przyczyn,
z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt budowlanych, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajacego;

b) gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét - pod
warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkdw na przyjety harmonogram realizacji robdt;

¢) koniecznodci realizacji robat dodatkowych, robdt zamiennych, ktdra wptynie na termin realizacji rob6t
objetych Przedmiotem Umowy i ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem
koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;



d) w sytuacji koniecznoéci wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

f)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktore nie odpowiada

Wykonawca;

g) opdznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskania ZRID, ktdre nie s3 zawinione przez
Wykonawce;

h)  dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron;

i) wystgpienia opoznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

i) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych whasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

k) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnoéci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawionych przez wykonawce;

m) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt lub
nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawionych przez wykonawce;

n)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

0) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujgcych przypadku
wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizj.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
1)  zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych strony;
3) zmiany danych rejestrowych;
4)  zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 2 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek dotyczacy zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym jego
weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji umowy.



. Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym
mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy.

. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5
Umowy.

. Aneks terminowy nie spowoduije zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi, najpdzniej w dniu uptywu terminu
gwarancji.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z
oferta Wykonawcy na faczng kwote brutto ................ (stownie ztotych: ..o zh), w tym:
1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
AL [—— zt brutto;
2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za roboty budowlane wyniesie ............ zt brutto.
Pierwsza pfatno$¢ za wykonanie niniejszej umowy nastapiw........... roku.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1pkt 1 nie moze przekroczyc ...... % wartosci catej umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust 1 zostanie zmienione poprzez
uwzglednienie nowej stawki podatku.

Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych mowa w ust.
1powyzej.

W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 6 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio



wykonujacych zamdwienie 4 do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

10. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 6 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢

1.

12.

wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1), wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w ust 6 pkt 2) i 3).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskazanych
requlacji na jego koszty oraz ztozenia oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z
wprowadzenia zmian.

§6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzyskania odrebnych decyzji ZRID dla poszczegoinych odcinkdw drogi
objetej Przedmiotem Umowy.
Podstawg rozliczenia bedzie protokot odbioru czeSciowego obejmujacego wykonang czes¢ dokumentadii
wraz z decyzjg ZRID.
Warto$¢ odebranych czesci, o ktdrych mowa powyzej ustalona zostanie jako proporcja dtugosci odcinkdw
objetych protokotem odbioru czesciowego dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, do catosci
odcinka drogi objetej Przedmiotem Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§7
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca przedstawi:
- wihasny wykaz elementéw robdt budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowq) za ktére otrzyma wynagrodzenie po ich wykonaniu. Suma
wszystkich elementéw musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5 ust. 1pkt 2) Umowy,
- harmonogram rzeczowo - finansowy robét budowlanych, o ktorym mowa w §13 ust 2 pkt. 11) Umowy.
W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robot musi stanowi¢ oddzielny element wykazu,
0 ktérym mowa w ust.1 powyzej.
Pfatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego przewiduije sie za wykonanie w 100% poszczegdlnych
elementow robot o ktdrych mowa w ust.1 powyzej. Protokét odbioru czesciowego moze obejmowac wiecej
niz jeden element robot.

§8
Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.



2. Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktore;
mowa w § 5 ust.1 pkt 2 Umowy.

3. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur zgodnie z § 9 umowy za wykonane i odebrane
roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzieri zaakceptowania przez Zamawiajgcego ztozonego
przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru zestawienia wartosci wykonanych robot
wraz z protokotem ich odbioru,

4) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci
gwarangji, o ktorej mowa w ust. 9 ponizej, najpdzniej w dniu uptywu waznosci.

4. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajac sytuacje opisane w ust. 3 pkt 4) ponizej spowoduja
niezwtoczne wystapienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu gwarancji, o ktdrej mowa w ust. 9 ponizej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na
rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru

robot budowlanych przez inspektorow Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie nizszg od udzielonej

zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czeS¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 1 powyzej i przedktada

Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu.

7. Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

8. Odbioru ostatecznego robét mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

9. W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarangcji bankowej;
- gwarancji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krdtszym 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bed udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi

w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 3 ponizej.

10. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany warunkoéw udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci
z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania i rozliczania
zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez zainteresowang Strone
umowy i aneksu.

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu
o protokdt odbioru czesciowego elementéw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Kazde dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez
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Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcow.

. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

. Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru,
podpisane przez Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Zestawienie wartosci wykonanych robét musi potwierdza¢, ktdre roboty zostaty wykonane przez
podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia
nalezy sie danemu Podwykonawcy.

. Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow, zatwierdzonych
zgodnie z trescig § 17 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow robot objetych fakturg VAT
Wykonawcy.

. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia (w tym
faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 17 Umowy, bioracym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

. Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej
w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury, o ktdrym mowa w § 9 ust. 10 przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcoéw za roboty rozliczane
protokotem odbioru ostatecznego oraz oswiadczenia wszystkich  Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy o otrzymaniu i rozliczeniu naleznych kwot
wynikajacych z umow podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu.

. W przypadku dokonania odbioru robdt pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty wymagane
przez Zamawiajacego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty musza zosta¢ dostarczone do
siedziby Zamawiajgcego najpdzniej do dnia 27 grudnia danego roku.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub oSwiadczen, o ktdrych
mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddéw zapfaty.

. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy na nr
Fachunku oo

10. Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zapfaty jest

dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

M. W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR), ptatno$¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pozniejszym, nie dtuzej jednak niz 60 dni
od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



12. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

13. Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych zgodnie
z§21Umowy.

§10

1. Wykonawca, oéwiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemne;.
Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej
Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktdry wytgczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku
naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy
0 prawie autorskim [ prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i
inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej ,,Utworami";
2) zezwala Zamawiajacemu na opracowywanie utworéw, korzystanie z opracowan tych utworéw oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.
3) przenosi na Zamawiajgcego wiasno$¢ materialnych noénikow utworu w ilosci zgodnej z wytycznymi
projektowymi.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuije:
1) z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru poszczegalnych czesci przedmiotu Umowy,
oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol eksploatacji:
a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci innym wykonawcom
jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czes¢ SIWZ, innym wykonawcom
jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video, ta$mie
swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
¢) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej iloéci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,



e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentdw utworu co celéw promocyjnych i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

. Wykonawca zobowiazuije sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 666, ze zm.) i nie naruszy praw
majgtkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0s6b.

. Pomimo przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych w zakresie opisanym w niniejszej
Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii catej dokumentacji projektowej w swoich
aktach lub prawo dostepu do czesci tej dokumentacji znajdujacej sie w wytgcznym posiadaniu
Zamawiajacego, w zaleznosci od przypadku.

§1M
. WYKONQwea WYZNACZa P. oo sssssnssnen do kierowania pracami projektowymi
stanowigcymi przedmiot umowy.
. ZaMaWIQjaCy WYZNACZA ooooooeceeceeeeeccc oo jako osobe do kontaktow w  zakresie realizacji obowigzkéw
umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej.
. ZaMawiajaCy WYZNACZA ........ccvvrmmssssssssssrrrrerernene jako kierownika projektu i osobe do kontaktow w  zakresie

realizacji obowigzkdw umowy dot. robét budowlanych.

§12
Wykonawca wykona ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentagji................ , przy udziale Podwykonawcdw,
na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP i beda to
nastepujace podmioty: ..eeeeeeeeee
. Przed przystapieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo obejmujaca swym zakresem ustugi o ktorych mowa
w ust. 1 powyzej. Obowigzek ten dotyczy takze zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 ponizej.
. Powierzenie zakresu ustug, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej innemu Podwykonawcy niz wyzej wymieniony
moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i musi by¢ zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego



1
)

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu informacje dotyczacg Podwykonawcy, ktérego zamierza
skierowa¢ do wykonania ustugi o ktdrej mowa w ust 1 powyzej nie  pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonania ktdregokolwiek Podwykonawcy.

Zamawiajacy wyrazi zgode na Podwykonawce, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej w terminie do 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanego Podwykonawcy bed3 takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikadji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyzej przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca nie moze zawiera¢ umoéw z  dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto

§13
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow
wyszczegolnionych w ust. 2 pkt 911 ponizej,

2) zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych.

2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w PFU, w WWIOR
i w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST),

2) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do wykonawcy
i podwykonawcdw robdt. Zamawiajgcy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez
Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu Umowy na prowadzenie petnego
zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i laboratorium,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania Przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

4) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i
nadajacego sie do uzytkowania,

5) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST,
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6) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot,

7) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych,

9) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego
do czasu przekazania placu budowy,

10) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegolnych
asortymentow robot,

11) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozydji ujetych w wykazie elementéw robot, harmonogramu ptatnosci i przedtozenie ich
w terminie umozliwiajacy akceptacje Zamawiajgcego do czasu przekazania placu budowy,

12) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inzyniera kontraktu zgodnie z wymogami ST
Wymagania Ogdlne w terminie 21dni od dnia przejecia terenu budowy,

13) ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze $rodkdw unijnych, zgodnie, ST Wymagania
Ogélne,

14) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15) wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST
Wymagania Ogolne,

16) ustawienie tablicy pamigtkowej i jej aktualizacja, zgodnie z ST Wymagania Ogolne

. Opoznienie z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 9) - 12) i ust. 1 pkt. 2 powyzej
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do jej
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniez na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt z wytgczeniem zimowego utrzymania drdg,

2)  koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene
kontraktowa.

. Wykonawca, z dniem przekazania placu budowy do chwili dokonania odbioru ostatecznego, ponosi petna
odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego z  tytutu prowadzonych zgodnie z niniejszg umowg
robot.

. Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sob wykonujgce czynnosci wynikajace z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych.
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. Obowigzek okreslony w ust. 6 powyzej dotyczy takze podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 6 powyzej.

. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktorych mowa w ust.6
powyzej wraz z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana 0sob,
o ktérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamdwienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce
w wykazie o ktérym mowa w ust. 8 powyzej. Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§14

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo dotyczy sytuadj,
w ktorej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawece.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb niz wskazane w ust. 1
powyzej stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego z miesiecznym wyprzedzeniem
o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

§15

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
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udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16

. Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje inspektora nadzoru.

. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§17

. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy ujete w wykazie
elementdw robot.

. Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1
PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
beda nastepujace podmioty: ....eeenee

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej Umowy nie pozniej niz w terminie 14 dni przed jej planowanym zawarciem.
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o0 podwykonawstwo.

. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 2) przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia takiego Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia tj. oSwiadczenie
Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z
centralnej ewidendji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego,
a takze referencje potwierdzajgce Ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat w okresie ostatnich
pieciu lat co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy, ktérg Wykonawca zamierza zawrze¢
z Podwykonawca (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu Umowy. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
w przypadku jesli:

1) Umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, lub

2) gdy Umowa ta przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej;

3) wartos¢ poszczegolnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidzianych w umowie o podwykonawstwo jest wyzsza od odpowiadajgcych im pozycji wynagrodzenia
Wykonawcy;

4) w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt. 2
Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich, nie dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawieral postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze by¢ czynione poprzez potracenia z naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

Postanowienia ust. 3 do 8 powyzej stosuije sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

10. Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy

1.

uprzednio zgtoszonego, zas zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata dotyczy
wytacznie wynagrodzenia, bez odsetek.
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12. Przed  dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 10 powyzej, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu
bezposredniej zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym powyzej,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% kwoty okreslonej
w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawg roszczen
finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu dokumentdw,
o ktérych w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie Umowy
z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

16. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

17. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust.1 powyzej przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST.

2. Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego w terminie do 7 dni po przekazaniu kompletu dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Zakoriczenie odbioru ostatecznego nastapi w terminie do 14
dni po przekazaniu kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych
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§19

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres..... lat.

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robdt lub od daty
potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1 powyzej, jezeli
zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady
nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

§20
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 Umowy, tj. kwote ........ee.... 7t (stownie ztotych: .......i .../100).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 ponizej kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie: i
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie Zwrocone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robdt, lub usuniecia
wad nieistotnych,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust. 1
Umowy. Jesli w § 19 ust. T Umowy wskazano kilka réznych okresdéw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

§21

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,
2) za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, za kazdy dzier opéznienia,
3) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,
4) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych przez
Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1Umowy,
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6) za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5
ust. 1pkt 2 Umowy, za kazdy dzier opoznienia w dokonaniu zapfaty;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii  Umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii  Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt brutto;
10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa
w § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt brutto.

11) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 12 ust. 2 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza budowy
Zamawiajgcemu i Inspektorowi kontraktu zgodnie z wymogami ST wymagania ogolne w wysokosci 500 zt
brutto, za kazdy rozpoczety dzier opoznienia,

12) za opoznienie w ustawieniu tablic informujacych o realizacji zadania ze $rodkdéw unijnych w wysokosci
150 zt brutto za kazdy dzien op6znienia,

13) za niezgodne zzatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta starannoscia
w wysokosci 5000 zt brutto,

14)  za nie przeprowadzenie inwentaryzagji budynkow, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 14) Umowy w wysokoéci 5.000 zt
brutto,

15) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 15) Umowy w wysokosci 5.000 zt
brutto,

16) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia w wysokosci
5.000 zt brutto.

17)  zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w §
13 ust 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

18) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezyte wykonania umowy i
okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 3
ust. 1Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto,
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Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1pkt 1), 2) i 3) powyzej na kwote
odpowiadajacg 209% wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w § 22 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku jednoczesnego opo6znienia w dotrzymaniu termindw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy i § 3
ust. 3 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§22
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
1) Wykonawca nie podjat czynnosci objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo otrzymania
wezwania od Zamawiajacego do podjecia czynnosci, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni
teqo;
2) czynnosci objete Umowga wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowg, ST
Wymagania Ogélne, ST lub Umowg, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do prowadzenia prac
w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie czyni tego;
4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,
5) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony w
stan likwidacji,
6) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania przekroczy
30% wartosci robét w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,
7) z przyczyn wskazanych w § 14 ust.5 Umowy,
8) z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 14 Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 22 ust.1 Umowy oraz w sytuacjach, gdy do
odstapienia dojdzie na podstawie przepisow prawa, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
2.1. Wykonawca:
1) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi
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ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym
zakresie,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania placu budowy Zamawiajacemu,
usunie z terenu budowy materiaty, o ktorych mowaw § 2 ust.1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje
wskazane przez Zamawiajgcego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy Zamawiajgcemu,

4) zwroci  niezwtocznie  dokumentacje  projektowa  przekazang  przez  Zamawiajgcego
i inne dokumenty budowy.

2.2. Zamawiajacy:

1) sporzadzi protokét odbioru robot wykonanych, ktdry w przypadkach odmowy podpisania przez
Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,

2)  zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST do
dnia odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 9 ust. 10 Umowy,

3)  sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia,

4)  przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozdr w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy.

.- W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 22 ust. 3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym
przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia.

. OSwiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozyc takie oswiadczenie w terminie 6 miesiecy od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
zgodnie z niniejszg Umowa pracy

§24

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy
lub Swiadczenia Stron;
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§25
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§26
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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