TOMILI:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY



W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego

w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej

tresci (zwanej dalej Umowa):

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla projektu realizowanego w systemie buduij i zaprojektuj i wybuduj na zadaniu:
»Budowa obwodnicy Gostynia w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434", zwanego dalej ,Przedmiotem
Umowy".

2. Szczegdtowy zakres zadan i warunki wykonania przedmiotu umowy okreslaja OGOLNE ZAtOZENIA DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, stanowigcy zatacznik nr1do Umowy.

3. Nadzodr inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj., Ustawg ,,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2018r. Nr 1202 ze zm.).

4. Nadzdr inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacja i nadzorem nad pracami projektowymi

i realizacjg robot w systemie zaprojektuj i wybuduj, petnieniem kompleksowego nadzoru budowlanego,

wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych obmiaréw kontrolnych {wykenanych—przez—geodete

1

z kontrolg rozliczenia rzeczowego i finansowego robdt bedacych przedmiotem nadzoru, t3cznie z kontrolg
rozliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.
Sprawdzajgce geodezyjne obmiary kontrolne nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej (dxf.) wraz
z przekazaniem pliku txt okre$lajacego liste punktow osnowy wykorzystanej do tego pomiaru (xyh.). Wyniki
pomiaru  sytuacyjno-wysokosciowego nalezy  przedstawi¢ na podkiadzie rastrowym projektu
zagospodarowania terenu.

§2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy w terminie od
podpisania umowy do 04.11.2021r.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jest tozsamy z terminem realizacji catego zakresu robdt
budowlanych zakoniczonych odbiorem koricowym i przekazaniem do uzytkowania, wynikajagcym z Umowy
na Roboty Budowlane, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. T Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie petni¢ kompleksowy nadzor inwestorski do czasu faktycznego zakoriczenia
robot budowlanych, wraz z ich rozliczeniem korncowym.

§3.
Wykonawca realizowa¢ bedzie Umowe poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego, ktory tworzy personel
ustalony zgodnie z pkt. 2.1 1. OGOLNYCH ZAtOZEN DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.,,
0 ktorym mowa w § Tust. 2 Umowy.

§4.
1. Zamawiajacy zobowigzuije sie zaptaci¢ Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie umowne w wysokosci:
netto.............. 72 Q3 (0111 1Yo brutto................ 7t



Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Umowy, na ktore sktada sie:
1) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi w wysokosci:

................................... Netto, ....ccoovevveerenn. DIUTLO;
2) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wysokosci:
................................... Netto, ......oecone..... Drutto.

. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1pkt 1 nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci catej Umowy.

3. Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktére powoduje wydtuzenie terminu

wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowa do 180 dni ponad okres, o ktérym mowaw § 2 Umowy
nie uprawnia wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

. Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktére powoduje wydtuzenie terminu
wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowa, powyzej 180 dni ponad okres, o ktdrym mowa w § 2
Umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego w
nastepujacy sposab:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach x 0,2 x (TD-180 dni)

gdzie:

W 1- warto$¢ brutto wskazana w § 4 ust. 1pkt. 2) Umowy

T D - okres wydtuzenia realizacji robot budowlanych

W takim wypadku wartos¢ umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.

. Aneks zmieniajgcy wysokos¢ wynagrodzenia na zasadach okreslonych ust. 4 powyzej, zostanie zawarty po

uptywie 180 dni, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

1) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,

2) zwiekszenia zakresu robdt z tytutu robdt zamiennych i dodatkowych,

3) z tytutu gotowosci do petnienia funkcji w okresie pomiedzy rozwigzaniem Umowy o Roboty
Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Roboty Budowlane.

. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz osoby

trzeciej, bez zgody Zamawiajgcego.

§5

Rozliczenie za wykonang ustuge w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi nastapi jednorazowo po
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego przyjecia dokumentacji projektowej, tj. po podpisaniu protokotu
zdawczo-odbiorczego pomiedzy Wykonawcg dokumentacji a przedstawicielem Zamawiajacego
i uzyskaniu decyzji ZRID.

. Rozliczenie za wykonang ustuge w okresie realizacji robdt budowlanych bedzie nastepowato
proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z Wykonawca Robdt Budowlanych.

. Strony beda ustalaty zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawcg Robot Budowlanych na
podstawie sporzadzanych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru robot budowlanych.
. Platnosci  dokonywane bed3 z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy o numerze



. Zapfata za faktury bedzie requlowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich wptywu do siedziby
Zamawiajgcego.

§6
. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustugi jest Inzynier kontraktu - Koordynator

. Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujacy nadzér nad pracami projektowymijest ..............eeveveceeereeeeeee

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujgcy nadzor nad robotami budowlanymijest ...,

. Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 powyzej nie wymaga aneksu do Umowy.

§7

. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane
oraz wynikajacym z uméw z Wykonawcg Umowy na roboty budowlane.

. Wykonawca ma obowigzek, nie pdzniej niz 4 dni od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych
pozwalajacych na rozpoczecie robdt budowlanych, przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kopie uprawniern budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie i kopie dokumentdw potwierdzajacych przynaleznos¢
do wiasciwej okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa dotyczace osob, ktére sprawuja funkcje przy
realizacji przedmiotu umowy, dla ktdrych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadanie uprawnien
dotyczace wszystkich niezbednych dla realizacji zadania Specjalistéw, o ktorych mowa OGOLNYCH
ZAtOZENIACH DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.

. Dokumenty niezbedne do petnienia powierzonych funkji, dotyczace wszystkich pozostatych niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy Inspektordw Nadzoru inwestorskiego i pozostatych specjalistow, Inzynier
kontraktu- Koordynator przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed powierzeniem im zadan.

. Inzynier kontraktu - Koordynator wraz z zespotem specjalistdw petnig swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w osobistym wykonywaniu obowigzkdw Inzynier
kontraktu - Koordynator bedzie zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo. Zastepcy ustanowieni w
ten sposdb beda posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SIWZ.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany personelu ze wskazaniem
nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego
wraz z uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana wyzej wymienionych os6b wymaga zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji Umowy innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8



1.

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1PZP,
beda nastepujace podmioty:...........

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ....... lat, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym
w Ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru
koricowego robot budowlanych objetych niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowi zatacznik nr
2 do Umowy.

Wykonawca, zobowigzuje sie dziata¢ we wiasnym imieniu w ramach umocowania wynikajacego
Z niniejszej umowy, o oznacza ze jest zobowigzany do nalezytej starannosci w okresie realizacji Umowy
i w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarandji.

§10
Dopuszcza sie zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1Pzp,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 Umowy:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy o Roboty Budowlane,
2) w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane i koniecznosci wytonienia nowego
Wykonawcy Roboty Budowlanej.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyzej,
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany umowy w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji Umowy.
Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4
Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 415 Umowy.
Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.
Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,



3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
w ust. 7 powyzej.

9. W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 7 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

10. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 7 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

1. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgceqo.

12. Za wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa w ust. 7 pkt 1), wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust 7 pkt 2) i 3).

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, o
ktdrej mowa w ust. 7 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskazanych
regulacji na jego koszty oraz ztozenia oSwiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z
wprowadzenia zmian.

§MN
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan Umowy

w formie kar umownych:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu 20% wartosci
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 4 ust 1 Umowy

2) W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy jest on zobowigzany zaptacic Wykonawcy 20% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust 1 Umowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dtuzszej niz 10 dni w realizacji Umowy z przyczyn zaleznych od
niego jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust 1Umowy, za kazdy dzien przerwy za caty okres jej trwania.

4) W przypadku nie przystapienia w terminie do petnienia nadzoru Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢
Zamawiajgcemu 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy za kazdy
dzier opdznienia w przystapieniu do nadzoru.

5 w przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przegladéw okresowych, o ktérym mowa
w Dokumencie gwarandji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany zaptacic
2.000,00 ztotych



6) w przypadku nieprzeprowadzenia przegladow, o ktorych mowa w Dokumencie gwarancji stanowigcym
zatacznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ 5.000,00 ztotych.

7) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane w
§ 14 ust 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych
brutto,

8) za kazdorazowe stwierdzenie do dopuszczenia do realizacji Umowy o Roboty Budowlane niezgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ 3.000,00
ztotych.

9) w przypadku niezgtoszenia zaplanowanej wizyty lub nieobecnosci (o ktorych mowa w zatgczniku nr 1
pkt. 6.1. ppkt. 9) we wskazanym dniu inspektora odpowiedniej branzy Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej

naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy niezwtocznie po jej zawarciu;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania Umowy inne osoby niz
wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalezycie realizuje Umowy, jednakze odstapienie z tej przyczyny uzaleznione jest od
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu.

2. Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 powyzej
w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy zazadat od
Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie wystgpienia tych
okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin, w ciagu ktérego Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na
pismie i wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstapienie od umowy.

§13
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic od
umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze 7adac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
proporcjonalnie do zrealizowanych robét budowlanych.



§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb nie wykonujgcych samodzielnych funkdji
w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.

3. Wykonawca przed przystapieniem do nadzoru ztozy Zamawiajagcemu wykaz osoéb o ktorych mowa
w ust.1 powyzej wraz z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana
0s0b, o ktérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0séb wykonujacych zamdwienie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

§15
1. Zmiany i uzupetnienia umowy moga nastapi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy - Prawo Zamdwien Publicznych, Prawa budowlanego.
3. Ewentualne sprawy sporne beda rozpoznawane przez Sad Powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

§16
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy
nadzoru.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1. Opis przedmiotu zamdwienia.
2. Dokument gwarangji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Dokument gwarandji

Nazwa zadania: petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu realizowanego
w systemie buduj i zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: ,,Budowa obwodnicy Gostynia w ciggu drogi
wojewaddzkiej nr 434",

WYKONAWCA.....oooeeeeeeeeeeeeee

zwany dalej w tresci dokumentem gwarancji Inzyniera

w zwigzku z realizacig umowy o petnienie funkgji kompleksowego nadzoru inwestorskiego zawartej
w dniu...... Nr....., zwanej dalej Umowg i swiadczonych na jej podstawie ustug zarzadzania, kontroli
i nadzoru nad realizacja zadania Peinienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu
realizowanego w systemie buduj i zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: ,,Budowa obwodnicy Gostynia
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434" udziela niniejszym Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich
w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznan, zwanym dalej Zamawiajacym, gwarandji dotyczacych swiadczonych
ustug o nastepujacej tresci.

Gwarangja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych........ lat i rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu
odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejszym nadzorem. W okresie gwarancji Inzynier
zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do wykonania ponizszych obowigzkow.

1) Przyjmowanie od Zamawiajgcego zgtoszen o dostrzezonych w toku eksploatacji wadach robot
budowlanych oraz podejmowanie czynnosci niezbednych dla ich usuniecia przez Wykonawce Robot
Budowlanych;

2)  Informowanie Zamawiajacego o nieprawidtowosciach w usuwaniu przez Wykonawce Robdt Budowlanych
stwierdzonych wad;

3)  Przeprowadzenie przegladéw okresowych:

a) Przekazanie Zamawiajacemu i Wykonawcy Robdt Budowlanych harmonogramu przegladéw
okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niz 2 razy w roku w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia
okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawce Robdt Budowlanych o planowanym przegladzie
okresowym;

¢)  Przeprowadzenie przeglagdow okresowych, zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem
przegladdw okresowych;

d) Dokumentowanie przegladow okresowych w drodze protokotu zawierajacego opis czynnosci, liste
obecnych os6b oraz tres¢ zgtoszonych w toku czynnosci uwag i spraw, w szczegolnosci wad;

e) Przekazywania Zamawiajgcemu protokotow z przegladu okresowego w terminie 7 dni od dnia jego
przeprowadzenia;

f)  Przeprowadzenia ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji Wykonawcy nie pozniej
niz na miesigc przed uptywem jej waznosci;

g) Udokumentowanie przegladu w drodze protokotu zawierajgcego: opis czynnosdi, liste obecnych
0s0b, opis robdt zalegtych oraz wykaz nieusunietych do dnia sporzadzenie protokotu wad, tres¢
zgtoszonych w toku czynnosci uwag w szczegolnosci kolejnych wad;

h)  Przekazania Zamawiajacemu protokotu z przegladu w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.



Zatacznik nr 1do umowy

OGOLNE ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na:

1. Okreélenia podstawowe

11 Nazwa zamdwienia

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia nad projektowaniem i realizacja
robot w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwa: ,,Budowa obwodnicy Gostynia w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 434", Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata na planie orientacyjnym -zatgcznik nr 1

12.  Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustugi zwanej dalej NADZOREM polegajacej na zarzadzaniu
i nadzorze nad realizacig umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt wraz
z kontrolg rozliczenia finansowego ZADANIA.
W celu realizacji ustugi przez Wykonawce utworzy on zespot specjalistow. Na czele zespotu stac bedzie
INZYNIER KONTRAKTU petniacy réwnoczesénie funkcje inspektora nadzoru koordynatora, o
ktérym mowa w prawie budowlanym.
INZYNIER KONTRAKTU jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za caty zakres dziatar
Wykonawcy.
13.  Celzaméwienia
Zamawiajacy powierzy Wykonawcy NADZOR nad realizacjg ZADANIA, o ktorym mowa w pkt. 1.1
wcelu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robdt wymagan, dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow i robot, kosztow realizacji robdt , oraz wykonania robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa w terminie ustalonym w UMOWIE z wykonawca robat budowlanych.
2. Warunki realizacji NADZORU
2.1 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJETEGO UMOWA NA ROBOTY
Przedmiotem zamowienia jest nadzor nad zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu budowlanego pn.
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu realizowanego w systemie buduj
i zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: ,Budowa obwodnicy Gostynia w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 434", polegajgcym na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robét budowlanych, uzyskaniu wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji
o pozwoleniu na budowe/ zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
W ramach realizacji robdt budowlanych mozliwe jest w razie koniecznosci prowadzenie badan i nadzoru
archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystepowania obszaréw podlegajacych ochronie archeologicznej i
konserwatorskiej.

2.1.1Podstawowe obszary odpowiedzialnosci, branze ktére wchodza min. w zakres zadania:
a) Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy -koordynator zadania,



b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow oraz zielen,
przebudowa przepustow drogowych),
) energetyczna i elektryczna: owietlenie drogowe, przebudowy linii elektrycznych wysokiego,
sredniego i niskiego napiecia,
d) telekomunikacyjna: usuniecie kolizji (przetozenie lub zabezpieczenie kabli),
e) mostowa
f) sanitarna,
) geotechniczna,
h) konstrukgje inzynierskie,
i) srodowiskowa
j) materiatowa/technologiczna,
k) geodezyjna,
) rozliczeniowa.
Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni Zespét Nadzoru Inwestorskiego
o minimalnym skfadzie personelu tj. min:
l. Koordynator
a) Inzynier Kontraktu, min 1osobowa
1. Nadzor na etapie dokumentaciji projektowej
a) Weryfikator branzy drogowej min 10soby
b) Weryfikator branzy mostowej min 10sobe
¢) Inniwg potrzeb
M. Nadzor na etapie realizacji robot budowlanych
a) Inspektor branzy drogowej min10soba,
b) Inspektor branzy mostowej min 1o0soba
C) inniwg potrzeb
3. TERMIN REALIZAC)I PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Realizacja przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1.2 niniejszego OPISU, bedzie trwata:
- Od dniazawarciaumowydodnia............... r.- w okresie projektowania i wykonania robdt (szacowany
(zas na petnienie nadzoru inwestorskiego wraz 'z koordynacjy nad projektowaniem
i realizacjg robdt oraz rozliczeniem zadania i weryfikacjg wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy dla obiektu
budowlanego)
2) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy do czasu
faktycznego zakonczenia i rozliczenia zadania
4. DOKUMENTACJAZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, nastepujace dokumenty:
Kopie umowy z Wykonawca na roboty budowlane w systemie , zaprojektuj i wybuduj’
Kopie Oferty Wykonawcy robot budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Inne bedace w jego posiadaniu dokumenty skfadajace sie na zadanie oraz poinformuje o umowach
cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych iadministracyjnych majacych wptyw na
realizacje tejze umowy.



5. ZAKRES DZIAtAN

5.1
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Obowigzki ogdlne

Wykonawca powota Zespét Nadzoru Inwestorskiego, sktadajacy sie z osob (weryfikatoréw
dokumentacji projektowej oraz inspektorow nadzoru wszystkich branz i pozostatych
specjalistow), ktore beda uczestniczy¢ w realizacjizamowienia, w tym INZYNIERA KONTRAKTU,
petnigcego funkcje inspektora nadzoru koordynatora, ktory bezposrednio bedzie kierowat
pracg Zespotu Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg ZADANIA, a w szczegolnosci we wspdtpracy z lokalnymi samorzadami
i mieszkaricami. Zakres wspétpracy z lokalnymi samorzadami i mieszkaicami, a takze z organizacjami
ekologicznymi, s3 przypisane osobowo do stanowiska Inzyniera kontraktu (osoby zajmujgcej to
stanowisko).

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Inzynier kontraktu powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ponadto Inzynier kontraktu bedzie:
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a) Kontrolowat i monitorowat stan techniczny budynkow i budowli bedacych w strefie oddziatywana
robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych.

b) Doprowadzat do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcg robot budowlanych.

¢) Bratudziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia takiej koniecznosci.

d) Organizowat i przewodniczyt naradom koordynacyjnym dotyczacym prac projektowych, naradom
koordynacyjnym na budowie, jak réwniez organizowat i przewodniczyt naradom zwotanym przez
Zamawiajgcego z udziatem Inzyniera kontraktu i niezbednego personelu; Wykonawcy robot
budowlanych. Inzynier Kontraktu bedzie sporzadzat protokoty z tych narad i przekazywania je
w ciggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych.

Narady koordynacyjne na etapie prac projektowych odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

e) Sprawdzat i formutowat zalecenia dotyczace poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

Petnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Umowie na nadzor inwestorski i obowigzujgcymi przepisami prawa. Personel Wykonawcy

w granicach przyznanych mu uprawnien bedzie prowadzi¢ kontrole na etapie realizacji robdt

w zakresie jakosci materiatdw i robdt oraz postepu poszczegdlnych etapéw ZADANIA, zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce robot

budowlanych.

INZYNIER bedzie petnit swoje obowiazki przy $cistej wspStpracy z Zamawiajacym oraz bedzie:

a) Wspierat Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach  technicznych, administracyjnych
i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg zadania zgodnie z decyzjg o dofinansowanie
Projektu ze srodkéw unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporzadzat
wszelkie niezbedne dokumenty wymagane w w/w umowie.

w tym m.in.:
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5.2

5.2.1

— przestrzegat przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem Projektu ze srodkdéw
EFRR w ramach WRPO Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz egzekwowat ich przestrzeganie
przez wykonawce robat budowlanych,

b) Zapewniat statg wymiane informacji (na piémie i/lub mailowo) z Zamawiajgcym oraz koordynowat
swoja dziatalnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

¢) Prowadzit biezaca analize sytuacji zwigzang z realizaga ZADANIA, monitorowat
i identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu ZADANIA oraz
niezwtocznie informowat Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych skutkowac nieprawidtowa
i nieterminowg realizacjg zadania.. Wykrycie takich problemdw czy zagrozen skutkowac bedzie
podjeciem przez Wykonawce dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zaleceri (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci podjecia okreslonych
dziatan. W szczegdlnosci, gdy postep realizacji elementow ZADANIA nie bedzie zgodny
z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce robdt budowlanych, do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktdre nalezy
podja¢ w celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy na
wykonanie ZADANIA. Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego
powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co
nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

d) Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli ZADANIA objetego decyzja
o dofinansowanie Projektu ze Srodkdw unijnych dokonywanego przez instytucje do tego uprawnione
w ciggu okresu Trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty zakonczenia finansowej realizacji
i w okresie gwarangji .

Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje niezbedna do realizacji ZADANIA

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej muszg by¢ podpisane
przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wersji elektroniczne;.

b) Cato$¢ posiadanej przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do prawidtowej realizacji
przedmiotowego ZADANIA bedzie przechowywana w biurze Wykonawcy, a po zakonczeniu
przekazana Zamawiajacemu.

¢) Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacje przed
zniszczeniem i dostepem 0s6b niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az do momentu
przekazania jej Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej dokumentacji posiadanej przez Wykonawce,
a dotyczacej realizacji przedmiotowego ZADANIA, na kazdym etapie realizacji ZADANIA.
W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, w ktdrej odbywac sie bedzie jakakolwiek kontrola Projektu przez
uprawnione do tego instytucje.

Obowiazki i prawa wynikajace z ustawy Prawo budowlane
Obowigzki

a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;



b) Sprawdzanie, jako$ci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobdw zgodnie z art. 10 Pb;

¢) Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i potwierdzenie
wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich przez Wykonawce robét

budowlanych. Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie rozliczer

budowy,

e) Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

w szczegolnosci:

a. Monitorowanie postepu prac projektowych jaki i robot budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie
rzeczywistego zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

b. Nadzorowanie badar laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robdt budowlanych.

c.Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

d. Dokonywanie obmiaru wykonanych robét, sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci
wykonanych robét.

e. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie i akceptacja
zaprojektowanego sposobu wzmocnienia podtoza.

f. Weryfikacja i ocena dziatan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru autorskiego,
0 ktérym mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

g. Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

h. Kontrola zgodnosci oznakowania robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowe;
organizadji ruchu przez caty okres realizacji zadania.

i. Przygotowanie odbioru koricowego robot: sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych
przez Wykonawce robét budowlanych dokumentdw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorze robot.

j. Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia.

k. Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robét budowlanych
i stron trzecich i niezwtocznego informowania o tym Zamawiajgcego wraz ze ztozeniem propozycji
sposobdw zapobiegania tym roszczeniom,

. Udziat przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robét budowlanych i przedstawiania Zamawiajacemu
stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy

Zamawiajagcym, a Wykonawcg robdt budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na roboty,
Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiajgcemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i
wyjasnien dotyczacych tematu sporu;

m. Udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja
zadania;



n. Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajgcego, podwykonawcéw robot budowlanych projektow
uméw Wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami, kontroli umdw i ptatnosci pomiedzy
Wykonawcg robdt budowlanych, a podwykonawcami.

0. Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym

5.2.2 Inzynier poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

a) Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt budowlanych, zatwierdzeniu dokumentdw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw. itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych.

¢) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci, w tym przedstawionych metod wykonywania robot
budowanych, wtaczajac roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych.

d) Dopuszczeniu do udziatu w kontrakcie wytwdrni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
prefabrykatow, oraz sprzetu i srodkdw transportu Wykonawcy robét budowlanych.

e) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy polecenia
0 wstrzymaniu robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub wykowanymi
niezgodnie z wymaganiami ZADANIA.

f) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

g) Sposobie  zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi  niewybuchami
i przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robét.

5.2.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
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5.4

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentdw potwierdzajacych zastosowanie
przy wykonywaniu robdt budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10, a takze informacji
i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) z3dac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢
z projektem lub pozwoleniem na budowe

Obowiazki w zakresie przepisow o ochronie srodowiska

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisw Decyzji Srodowiskowej.

b) Kontrola przestrzegania zapisow decyzji srodowiskowej szczegdlnie w zakresie koniecznoéci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

) Czuwanie nad realizacja elementéw robét budowlanych zwigzanych z ochrona $rodowiska.

Obowiazki na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

Inzynier ustanowi specjalistdw z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w zakresie niezbednym dla

weryfikacji i obstugi etapu projektowania wraz ze specjalista ds. materiatowych i technologicznych

w celu dokonywania na biezgco, w miare postepu prac projektowych, opiniowania i weryfikacji

dokumentow sporzadzonych przez Wykonawce, zgodnie z Umowa.
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b.

Do zadan specjalistow, o ktorych mowa powyzej nalezy w szczegélnosci:

. opiniowanie wszystkich dokumentdw na etapie wykonywania projektu, do przekazania ktorych jest

zobowigzany Wykonawca robdt Zamawiajgcemu , w tym m.in.:
- zatozen technologicznych;
- zatozen materiatowych;
- STWIORB;
- przyjetych rozwigzan projektowych;
opiniowanie i weryfikacja Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod wzgledem ich
zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi
przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedza techniczng;
opiniowanie prawidtowosci zaprojektowania linii rozgraniczajacej inwestycji, w kontekscie rozwigzan
dla obstugi przylegtego terenu, zajetosci terenu oraz prawidtowosci podziatéw nieruchomosci;
opiniowanie, nadzorowanie i weryfikacja wykonania, Dokumentacji badan podtoza gruntowego,
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Projektu geotechnicznego;
opiniowanie i weryfikacja materiatdw niezbednych do wystapieri o uzgodnienia formalno-prawne, w
tym m.in. decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, zarzagdcami drdg
i sieci kolejowej, wniosku o wydanie decyzji ZRiD;
opiniowanie i weryfikacja Projektdw statej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia Robat;
nadzorowanie procedury uzupetniania dokumentacji projektowej w toczacym sie postepowaniu
o wydanie decyzji;
opiniowanie, weryfikacja pozostatych Dokumentéw wymienionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany koordynowac prace projektowe Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zakresie nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego zwigzanych z:
- lokalizacig w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowa wiaczen do drdg wojewddzkich drog innych kategorii oraz zjazdéw na
obszarze objetym umowa.
- rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbiorek obiektow na styku
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;
- niezbednych uzgodnien z zarzadcami drdg i sieci kolejowych, w przypadku przebudowy lub budowy
drdg lokalnych w ramach Kontraktu.

Czas na dokonanie zadar wymienionych w pk.5.4 przez INZYNIERA wynosi max 7 dni od momentu otrzymania
dokumentow przekazanych przez Wykonawce.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier przedstawi
w protokotach ze spotkan i raportach miesiecznych.

Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym zgodnie z Umowa na roboty

budowlane dla ZADANIA.
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5.7

b) Kontrola ptatnosci przez Wykonawce robot budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom, zgodnie
z umowg zawarta z Wykonawca robdt budowlanych dla ZADANIA.

) Sprawdzanie zgodnosci rozliczenia realizowanego ZADANIA z Tabelg Elementow Rozliczeniowych
i potwierdzanie poprawnosci wystawienia faktur czesciowych oraz faktury koricowej za wykonane
elementy ZADANIA, a nastepnie przekazywanie Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zaptaty. Czas
na sprawdzenie przez INZYNIERA przekazanych przez Wykonawce dokumentdw, stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury, wynosi max 7 dni od momentu otrzymania kompletnych
dokumentoéw rozliczeniowych.

d) Prowadzenie biezacych rozliczert wykonanych elementéw ZADANIA, by jego warto$¢ koricowa nie
przekroczyta wielkosci srodkow umownych przeznaczonych na realizacje ZADANIA.

e) Analiza i weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania robdt budowlanych
przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych.

f) Przygotowanie rozliczenia koricowego ZADANIA.

Wykonawca bedzie wnioskowac do Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opdznienia tempa robot budowlanych.

b) Zlecenie usuniecia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.

¢) Zmiane przez Wykonawce rob6t budowanych Programu Zapewnienia Jakosci, Harmonogramu Robot.

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.

Obowiazki INZYNIERA po zakoriczeniu robét na etapie przygotowania do
odbioru koricowego ZADANIA

a) Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koricowego ZADANIA
z niniejszym Opisem oraz potwierdzenia gotowosci do przejecia catosci robot budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej
sprawdzeniem.

) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentdw od Wykonawcy robdt budowanych niezbednych
do wuzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym
z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koricowego wraz
z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentow.

e) Udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizacji
ZADANIA.

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentdéw niezbednych do przekazania
infrastruktury gminie.

h) Przygotowanie dokumentacji catoéci zadania do zarchiwizowania.

WYMAGANIA DLA Wykonawcy

Personel

Nadzér nad realizacjy ZADANIA bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy
niniejszego zamowienia na formularzu stanowigcym zatacznik do SIWZ oraz osobom spetniajgcym
okreslone w SIWZ minimalne wymagania.



2)  0sobg odpowiedzialng za kierowanie personelem bedzie Inzynier kontraktu, ktdry moze przekaza¢
ktorykolwiek ze swoich obowigzkdw i uprawnien innym cztonkom zespotu, po uzyskaniu akceptadii
przedstawiciela Zamawiajacego i po powiadomieniu Wykonawcy robot budowlanych.

3)  Personel Wykonawcy bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezytg starannoscig a w szczegdlnosci
bedzie:

a) Dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majace wptyw na realizacje ZADANIA.

b) Dbat o kompletnos¢ korespondenciji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentaciji.

¢) Nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity podstawe
roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

4)  Wykonawca przed przystapieniem do petnienia nadzoru (nie poznej niz w ciggu 7 dni po podpisaniu

umowy) przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczeg6towy zakres obowigzkdw i uprawnien jaki
zamierza przekazac poszczegdlnym osobom, a takze przewidywany harmonogram pracy.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca na kazdym etapie realizacji robodt, bedzie uprawniony do
przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, kolejnych powierzen swoich obowigzkdw i uprawnien
poszczegolnym cztonkom zespotu Inzyniera o ile potrzeba ta wynika harmonogramu rob6t i zostanie
przez Inzyniera umotywowana.

5)  Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi personel, obejmujgcy osoby uprawnione

i zdolne do weryfikacji i obstugi ZADANIA na etapie projektowania i realizacji zadania. Inspektorow
nadzoru zdolnych do prowadzenia powierzonych zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w niniejszym OPISIE. Wymagany minimalny skfad
personelu Wykonawcy zostat przedstawiony w SIWZ.
Biorgc pod uwage powyzsze Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespot
wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkdw wymienionych w Opisie nadzorowanych robét.
Jesli Wykonawca uzna, ze zaproponowany Zamawiajgcemu skiad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkdw omdwionych w Opisie nadzorowanych robdt, powinien przewidziec
zatrudnienie dodatkowych 0séb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi.

6)  Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w zespole Wykonawcy potrzebne do prawidtowej
realizacji zadania musza wykonywa¢ swoje obowigzki w ramach zadania w wymiarze czasowym
odpowiadajacym czasowi pracy Wykonawcy robét budowlanych, takze w godzinach popotudniowych.

7)  Zamawiajgcy wymaga aby biuro Inzyniera kontraktu, na etapie realizacji robot budowlanych,
funkcjonowato w czasie pracy wykonawcy co najmniej od poniedziatku do pigtku w godzinach 7% - 15%.
Zabezpieczenie biura Inzyniera kontraktu lezy po stronie Wykonawcy robdt budowlanych.

8)  Zamawiajacy zastrzega, iz wszystkie Osoby potrzebne do prawidtowej realizacji zadania musza
wykonywac obowigzki w czasie zabezpieczajgcym potrzeby realizacji robot budowlanych w okresie
realizacji odpowiednich branz.

9)  Kazdy Inspektor z Zespotu Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy w dniu, w ktérym
prowadzone beda roboty, w zakresie niezbednym do zapewnienia skutecznego nadzoru, lecz nie rzadziej
niz raz w tygodniu dla branzy, ktdrej roboty sa wykonywane. Obecnos¢ winna by¢ zgtaszana (mailowo
lub telefonicznie) kierownikowi projektu najpdzniej w dniu poprzedzajacym wizyte.

UWAGA:



10)

1)

12)

Jezeli sktad Personelu podany przez Wykonawce w ofercie nie wyczerpuje wymagari dla
rzetelnego wypetnienia zobowigzari to winien byc traktowany, jako minimalne wymogi
Zamawiajgcego.

Zmiana lub uzupetnienie personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapic¢ po
uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
zespotu Wykonawcy. Wykonawca winien zaproponowa¢ w trakcie realizacji ustugi personel
pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w Opisie. Skfad i doswiadczenie
zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego, oceniany bedzie w trakcie realizacji Swiadczenia
ustugi Wykonawcy dla ZADANIA.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng, ktdra
moze by¢ niezbedna do wtasciwego swiadczenia ustugi oraz wykonania ZADANIA przez zaangazowanie
spejalistéw (np: inspektoréw nadzoru w innych branzach, pomoc prawng, geologa, hydrologa,
herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzér archeologiczny, specjalisty ds. ochrony Srodowiska,
spegjalisty ds. telekomunikacji, specjalisty ds. BHP) oraz informatykdw, personelu pomocniczego,
kierowcow itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu s3 zawarte
w wycenie ustugi Wykonawcy.

Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru, wynikajacej
z urlopu lub choroby, Wykenawca zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres absencji. Takie
zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pismie wraz z opisem dotychczasowego
doswiadczenia zawodowego, spetniajgcego wymagania dla danego stanowiska okreslone w SIWZ, do
zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W celu zrealizowania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy dopuszcza te same osoby do petnienia kilku
funkcji z wykluczeniem Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru robdt drogowych

7. RAPORTY

1)

INZYNIER dodatkowo sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na roboty budowlane
w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

7.1. Raporty miesieczne

Etap opracowania dokumentaciji projektowej

INZYNIER przez caty okres opracowywania dokumentacji projektowej sporzadza raporty miesiecznie.

Raport miesieczny bedzie informowat o postepie prac projektowych.

Raport bedzie zawierat:

a) Opis postepu prac projektowych

b) Opis probleméw wystepujacych w trakcie projektowania i uzyskiwania niezbednych dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia uzgodnien i pozwolen od instytucji zewnetrznych,

2)  Etap realizacji robot budowlanych

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych sporzadza raporty miesiecznie.
Raport miesieczny bedzie wyszczegolniat wykonane przez zespot specjalistow prace i kontrolne
badania laboratoryjne oraz informowat o postepie robét budowlanych, uzyskiwanym poziomie
jakosci robot, sprawach finansowych i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty
budowlane i propozycjach rozwigzania tych problemdw. Raport bedzie zawierat:



Q)

Opis postepu robdt i powstatych problemdw, propozycje rozwigzania tych problemdw.
Zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy robdt budowlanych.

=p

¢) Zaangazowanie finansowe
d) Postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robot.
e)  Opis problemdw srodowiskowych i dziatania podjete w celu ich wyeliminowania.

f)  Fotografie z kazdego odcinka dokumentujace postep robét.
g) Aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach wdrazania i trwania ZADANIA.
7.2. Raporty techniczne
Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie Przedstawiciela
Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji
robot budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany
w dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robdt budowlanych. Raport
techniczny powinien zawierac:
a) Zatozenia, na ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.
b) Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowanej
zmiany.
) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegdtowe wymiary
wszystkich robdt do dnia sporzadzenia raportu.
d) Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
e) Opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zatozeniach projektowych w stosunku do
oryginalnych ofertowych rozwigzan.
f)  Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
7.3. Raporty dotyczace sporu
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu , Raporty dotyczace sporu’:
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji, a takze po wykonaniu ZADANIA dla
wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w ktérych Wykonawca robot
budowlanych co prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzit sie ze stanowiskiem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegotowy opis zdarzen ikorespondencii
dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ dotgczone wszelkie istotne
dokumenty, ktore pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron.
7.4. Przedkfadanie i zatwierdzanie raportow
Wszystkie raporty bedg przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajgcego w dwdch (2)
egzemplarzach na pismie oraz w wers;ji elektronicznej, w jezyku polskim.
8. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA
1) W zataczeniu do niniejszego OPISU przedstawiamy w wersji elektronicznej Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz z warunkami odbioru i wykonania robét budowlanych, wielobranzowa koncepcje
dokumentadji, wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w celu zapoznania sie
z zakresem robot (*.pdf).
2)  Organizacja ruchu na budowie.



Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot moze odbywac sie jedynie
na podstawie projektow organizacji ruchu zatwierdzonych przez Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Wielkopolskiego izaopiniowanych przez Komende Wojewodzky Policji
i Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu oraz (jezeli zachodzi potrzeba)
uzgodnione z zarzadcami innych drdg.

Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie projektow
organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi i odbioru oznakowania przez przedstawiciela
zarzadu drogi.
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